

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19, tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt vào Nhà máy giấy VNT 19, xã Bình Phước và các nội dung khác có liên quan đến Dự án

Ngày 09/3/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn chủ trì buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19, tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt vào Nhà máy giấy VNT 19, xã Bình Phước và các nội dung khác có liên quan đến Dự án. Tham dự buổi trực báo có đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Đoàn Công an Khu kinh tế Dung Quất; đại diện: Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 (Chủ đầu tư); đại diện Thường trực Đảng ủy xã Bình Phước, Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Phước.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các Dự án (tại Báo cáo số 25/BC-PTQĐ ngày 08/3/2016); đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 báo cáo tiến độ công tác bồi thường, GPMB dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19; đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Phước báo cáo những tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19; ý kiến của các thành phần tham dự buổi trực báo; Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

I. Mặt bằng Nhà máy Bột - Giấy VNT 19:

1. Từ khi triển khai Dự án đến nay, các cơ quan đã phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công Dự án đạt được nhiều kết quả tích cực, theo đó đến nay mặt bằng Nhà máy (giai đoạn 1: 86ha) chỉ còn tồn tại diện tích 121m² của hộ bà Nguyễn Thị Tra chưa thống nhất nhận tiền bồi thường hỗ trợ, yêu cầu bồi thường luôn diện tích đất ngoài quy hoạch 798m². Nội dung này, UBND huyện đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 619/TB-UBND ngày 27/11/2015, đề nghị UBND xã Bình Phước, chủ đầu tư thực hiện theo nội dung thông báo nêu trên.

2. Đối với phần diện tích 31ha mở rộng và 02 hồ chứa: Đề nghị UBND xã Bình Phước, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, Phòng Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư xem xét triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3. Khu nghĩa địa cải táng xã Bình Phước:

- Về tình trạng sạt lở Khu nghĩa địa cải táng xã Bình Phước: Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương khắc phục sửa chữa, **hoàn thành trong tháng 3/2016**.

- Đối với Khu nghĩa địa cải táng xã Bình Phước (phần mở rộng): Đề nghị Chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu di dời, cải táng mồ mả thực hiện các Dự án.

4. Đối với khu nghĩa địa nhân dân xã Bình Phước: UBND xã Bình Phước cung cấp các văn bản liên quan cho Văn phòng HĐND&UBND huyện nghiên cứu, tham mưu UBND huyện đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện có ý kiến chính thức với cấp có thẩm quyền về vị trí quy hoạch để sớm triển khai thực hiện.

5. Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự: Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp, cung cấp thông tin của người nước ngoài đang lao động tại Dự án để Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất theo dõi, quản lý và giải quyết những vấn đề phát sinh đúng theo quy định.

II. Đối với việc hỗ trợ, khắc phục trải lầy do thi công san ủi mặt bằng Nhà máy giấy VNT 19, xã Bình Phước:

1. Liên quan đến công tác hỗ trợ thiệt hại do thi công san ủi mặt bằng Nhà máy giấy VNT 19, xã Bình Phước:

- Theo báo cáo của Chủ đầu tư đến ngày 25/12/2015 (Âm lịch) đã thực hiện hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân. Tuy nhiên đây là giải pháp giải quyết tình thế, chưa bền vững. Để giải quyết triệt để, mang tính lâu dài, đề nghị UBND xã Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát diện tích bị ảnh hưởng, xác định diện tích cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, thực hiện hỗ trợ để các hộ dân chuyển đổi cây trồng phù hợp và tiếp tục sản xuất nông nghiệp.

- Nội dung này, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND xã Bình Phước thực hiện,

2. Về trải lầy hệ thống kênh mương thủy lợi đã được khắc phục cơ bản: Đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp UBND xã Bình Phước kiểm tra, có biện pháp khắc phục triệt để phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.

III. Tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt vào Nhà máy giấy VNT 19:

1. Về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đề nghị UBND xã Bình Phước, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Chủ đầu tư theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương lập thủ tục đề nghị thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường để triển khai thực hiện.

2. Đối với những trường hợp cụ thể:

- Đối với 08 trường hợp chưa xác định nguồn gốc đất: Giao UBND xã Bình Phước hoàn chỉnh báo cáo giải trình cụ thể từng trường hợp, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND huyện xem xét theo hướng đảm bảo quy định pháp luật và tạo điều kiện giải quyết cho các hộ dân.

- Trường hợp hộ ông Nguyễn Nở, liên quan đến hành lang giao thông, cuộc sống người dân hiện tại và trong tương lai, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, UBND xã Bình Phước kiểm tra lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ dân, xem xét việc thu hồi, bồi thường đất ở để được bố trí tái định cư.

- Trường hợp hộ ông Nguyễn Bỏ: Đề nghị Chủ đầu tư đồng thuận có ý kiến bằng văn bản về thực hiện bồi thường nhà ở, vật kiến trúc còn lại để hộ dân có điều kiện dịch chuyển nhà ở đảm bảo thuận lợi trong cuộc sống, sinh hoạt về lâu dài.

- Đối với các trường hợp còn lại: Giao UBND xã Bình Phước phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn tiếp tục vận động các hộ dân thống nhất nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; trường hợp vận động nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành thì hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Về bố trí đất tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Phước, UBND xã Bình Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, sớm trình UBND huyện phê duyệt phương án bố trí tái định cư đồng thời với phê duyệt phương án bồi thường.

IV. Đối với các nội dung khác:

1. Đối với các đoạn đường nối từ các Khu dân cư đến Đường tránh lũ xóm 1, 4, thôn Phú Long, xã Bình Phước (*chuẩn bị đầu tư xây dựng*):

- Đề nghị Chủ đầu tư quan tâm, hỗ trợ đầu tư bê tông xi măng các đoạn đường này phục vụ việc đi lại của nhân dân được thuận lợi.

- Giao UBND xã Bình Phước báo cáo Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận, các Đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, dỡ dọn cây cối hoa màu để bàn giao mặt bằng, sớm thi công bê tông xi măng các tuyến đường này.

2. Đối với đường dân sinh đã thu hồi thực hiện Dự án: Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp UBND xã Bình Phước kiểm tra, thống nhất việc đầu tư hoàn trả hợp lý, đúng theo quy hoạch nông thôn mới để phục vụ đi lại sản xuất cho nhân dân.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- Ban Tiếp công dân;
- VPUB: C, PCVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 09).



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ung Đình Hiền