

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Võ Đình Trà – Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp cho ý kiến về một số hạng mục phát sinh thuộc
dự án “Nhà ghi ơn Bà mẹ Việt Nam anh hùng”**

Ngày 28/3/2016, đồng chí Võ Đình Trà, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số hạng mục phát sinh thuộc dự án “Nhà ghi ơn Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan và dự kiến một số hạng mục phát sinh thuộc dự án “Nhà ghi ơn Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; ý kiến tham gia, thảo luận và thống nhất của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo Kết luận số 124-TB/HU ngày 21/01/2016; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 194/UBND-XD ngày 27/01/2016 và qua thảo luận, UBND huyện thống nhất cho chủ trương thực hiện việc điều chỉnh dự án “Nhà ghi ơn Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với các nội dung cơ bản sau:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.
- Điều chỉnh quy mô của dự án (bổ sung hạng mục Nhà vệ sinh, cấp điện chiếu sáng sân vườn, cấp nước, thoát nước và cây xanh).
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (hoàn thành trước 20/7/2016).
- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.

Giao Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc điều chỉnh dự án theo đúng quy định hiện hành.

2. Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện đối với các nội dung điều chỉnh dự án, giao:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện cho chủ trương điều chỉnh dự án và tham mưu bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện các hạng mục phát sinh.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Trên cơ sở Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh được duyệt, Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 20/7/2016.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Võ Đình Trà – Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: KT&HT, TC-KH;
- BQL các dự án ĐT&XD huyện;
- VPUB: CVP, PVP, CVXD;
- Lưu: VT, XDtqđat05.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ung Đình Hiền