

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hà Yên tại cuộc họp bàn phương án bảo trì các tuyến đường phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Ngày 14/4/2016, tại Phòng họp A UBND huyện Bình Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hà Yên chủ trì cuộc họp bàn phương án bảo trì các tuyến đường phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Bình Long, Bình Chương, Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Chánh (vắng UBND xã Bình Hiệp); đại diện Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các nhà thầu: Lotte E&C, Giang Tô, BMT.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo những vướng mắc liên quan đến việc sử dụng, bảo trì các tuyến đường phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia. Vì vậy, UBND các xã phải tạo điều kiện để các nhà thầu sử dụng các tuyến đường trên địa bàn, phục vụ thi công công trình; đồng thời, tuyên truyền phổ biến cho nhân biết về ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhân dân tùy tiện đón dừng phương tiện thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công đường cao tốc.

2. UBND các xã có trách nhiệm:

- Yêu cầu các nhà thầu phải có văn bản cam kết về đảm bảo an toàn giao thông, tốc độ và tải trọng phương tiện vận chuyển, đảm bảo về môi trường và nộp tiền đặt cọc phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa đường trước khi cho phép sử dụng các tuyến đường phục vụ thi công. Số tiền đặt cọc này được hoàn trả sau khi kết thúc sử dụng và khắc phục hết những hư hỏng; UBND các xã chỉ được sử dụng số tiền này để bảo dưỡng, khắc phục hư hỏng do bên mượn sử dụng gây ra nhưng không thực hiện theo yêu cầu của UBND xã;

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi vấn đề sa bồi thủy phá để kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét có phương án hỗ trợ, khắc phục.

3. UBND xã Bình Nguyên kiểm tra tuyến đường vào mỏ Phước Lợi, nếu chưa sửa chữa, khắc phục, UBND xã tiến hành bảo dưỡng, duy tu theo quy định.

Nguồn vốn được lấy từ khoản tiền 200 triệu đồng mà nhà thầu đã đặt cọc. Sau khi khắc phục, đơn vị nào có nhu cầu sử dụng thì yêu cầu thực hiện cam kết trên tinh thần không phải độc quyền sử dụng tuyến đường này, mà phải đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trên đường. Nếu có nhiều đơn vị vận chuyển vật liệu trên tuyến đường thì UBND xã chủ trì, yêu cầu các đơn vị đặt cọc số tiền đảm bảo duy tu, bảo dưỡng và giao cho một đơn vị có trách nhiệm chính để sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường đảm bảo an toàn giao thông và kết cấu đường theo cam kết. Nội dung này phải hoàn thành trước ngày 20/4/2016.

4. Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý cương quyết các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; đồng thời, phối hợp với UBND các xã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra về thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, môi trường để kịp thời phát hiện và kịp thời xử lý theo đúng quy định; đồng thời, tổ chức làm việc với hai mỏ đá trên địa bàn xã Bình Nguyên để yêu cầu chủ mỏ đá cam kết thực hiện việc cung cấp vật liệu phục vụ thi công đảm bảo theo đúng tải trọng cho phép của tuyến đường vận chuyển. Nếu phát hiện chủ mỏ đá không thực đúng cam kết, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi giấy phép khai thác các mỏ vật liệu này.

6. Đề nghị Ban Quản lý dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc VEC):

- Sớm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công D150 tại xã Bình Long; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện, đảm bảo dẫn dòng, tải nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vùng bị ảnh hưởng do bồi lấp tuyến mương. Nội dung này hoàn thành trước ngày 05/5/2016;

- Phối hợp với UBND xã Bình Trung, nhà thầu thi công kiểm tra và hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng ngập úng do bồi lấp tuyến kênh Bàu Sen; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, xử lý vấn đề này.

7. Nhà thầu Lotte E&C, Giang Tô có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh; đồng thời có biện pháp kiểm soát các nhà thầu phụ, các đơn vị cung cấp vật tư liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, tốc độ và tải trọng phương tiện vận chuyển, đảm bảo về môi trường.

8. Yêu cầu nhà thầu BMT khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho thuê đất và các vấn đề có liên quan để đưa trạm trộn bê tông nhựa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Bình Sơn thông báo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

*** Bản giấy (20b):**

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- VPUB: CPCVP, CN.

*** Bản mềm (eOffice):**

- Website huyện;
- Phòng: KT&HT, TN&MT;
- UBND xã: B Hiệp, B Long, B Chương,
B Trung, B Nguyên, B Chánh;
- VPUB: CPCVP, CN, BT, CNTT.
- Lưu: VT, CN(Vulm07).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ung Đình Hiền