

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1; Hạng mục: Nút giao thông Võ Văn Kiệt, đoạn qua xã Bình Long, huyện Bình Sơn

Ngày 16/6/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên chủ trì cuộc họp bàn giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1; Hạng mục: Nút giao thông Võ Văn Kiệt, đoạn qua xã Bình Long, huyện Bình Sơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, đại diện lãnh đạo: UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Long, đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông báo cáo tình hình triển khai thi công Nút giao thông Võ Văn Kiệt, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo về một số vướng mắc trong công tác bồi thường Dự án; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn:

- Phê bình Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn chậm trễ trong việc báo cáo, kiến nghị UBND huyện xử lý đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ hết nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án.

- Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn tập hợp hồ sơ liên quan đến các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, gửi Phòng Tư pháp *trước 17 giờ ngày 20/6/2016* để thẩm định, báo cáo kết quả cho UBND huyện.

- Phối hợp với UBND xã Bình Long, Phòng Tài nguyên và Môi trường mời hộ ông Nguyễn Văn Ba làm việc để giải thích, yêu cầu không được cản trở thi công vị trí đặt hố ga, công khai hồ sơ bồi thường liên quan đến diện tích đất hộ ông Ba cản trở thi công thuộc dự án Sông Trường - Trà Bồng - Bình Long cho hộ ông Ba biết, chấp hành (nội dung này *hoàn thành trước ngày*

21/6/2016); đồng thời làm việc với hộ ông Nguyễn Văn Thanh, yêu cầu hộ ông Thanh tháo dỡ phần nhà cửa, vật kiến trúc còn lại để bàn giao mặt bằng theo đúng cam kết (lập Biên bản làm việc cụ thể).

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để cung cấp hồ sơ và xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án.

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án Công trình giao thông chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Long và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, hỗ trợ chi phí khắc phục theo quy định đối với các trường hợp nhà bị nứt do thi công Dự án theo phản ánh của các hộ dân. Trường hợp các hộ dân không thống nhất nhận tiền thì hướng dẫn các hộ dân khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết và không được cản trở thi công công trình.

3. Giao UBND xã Bình Long chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, đơn vị thi công, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn lập biên bản đối với các trường hợp cản trở thi công; xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công *vào ngày 21/6/2016*.

4. Đề nghị Công an huyện cử lực lượng tuần tra, thu giữ các vật cản do các hộ dân để ra đường nhằm cản trở thi công; đồng thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ UBND xã Bình Long thực hiện bảo vệ thi công *trong ngày 21/6/2016*.

5. Trên cơ sở hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, giao Phòng Tư pháp huyện khẩn trương thẩm định, báo cáo kết quả cho UBND huyện *chậm nhất ngày 23/6/2016*.

6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Thanh nếu hộ ông Nguyễn Văn Thanh không chấp hành giao đất mặt bằng theo phương án bồi thường được duyệt và theo Bản cam kết của gia đình; đồng thời xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân chưa tháo dỡ hết nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bàn giao mặt bằng (*trên cơ sở kết quả thẩm định của Phòng Tư pháp*).

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; (b/cáo)
- Sở Giao thông vận tải;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần;
- VPUB, C, PCVP;
- Lưu: VT, TNMT(cambtn17).



Ung Đình Hiền