

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng Tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát kế hoạch hỗ trợ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Trung, Bình Nguyên và Bình Chánh

Ngày 20/6/2019 đồng chí Lý Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp rà soát kế hoạch hỗ trợ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Trung, Bình Nguyên và Bình Chánh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giao thông vận tải; Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (*Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường Dự án*); Thành viên Tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, Công chức địa chính - xây dựng xã Bình Trung; vắng Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và UBND các Bình Trung, Bình Chánh báo cáo kế hoạch hỗ trợ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Trung, Bình Nguyên và Bình Chánh; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện - Lý Thọ kết luận:

I. Nhận xét, đánh giá chung:

- Việc tổ chức hỗ trợ thi công dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 là hết sức khẩn trương và cần thiết, UBND huyện đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 24/5/2019 và Công văn số 1383/UBND-TNMT ngày 07/6/2019. Tuy nhiên qua rà soát còn một số nội dung Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND các xã và các đơn vị liên quan chưa thực hiện hoàn thành. Do đó UBND huyện đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện hoàn thành theo nội dung kết luận, chỉ đạo tại các văn bản nêu trên; báo cáo kết quả và đề xuất cho UBND huyện.

- Yêu cầu 03 xã Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Chánh phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương xây dựng kế hoạch hỗ trợ thi công đoạn qua địa bàn từng xã, sắp xếp thời gian hợp lý, tránh trùng lặp để công tác hỗ trợ thi công đạt được hiệu quả cao nhất.

2. Về một số nội dung cụ thể:

1. Đoạn qua xã Bình Chánh

- Giao UBND xã Bình Chánh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan mời làm việc với các hộ dân có đơn yêu cầu hỗ trợ nút nhà do thi công (kể cả các trường hợp được lập Biên bản tại các đợt hỗ trợ thi công) để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Đơn vị bảo hiểm giải thích, công khai kết quả kiểm tra, tính toán kinh phí hỗ trợ nút nhà, có cam kết thời gian chi trả hỗ trợ cho từng hộ dân; đồng thời vận động hộ dân tạo điều kiện để thi công dự án, không được cản trở. Nội dung này hoàn thành **trước ngày 25/6/2019**. Trường hợp được các hộ dân đồng thuận thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành việc thảm nhựa các vị trí còn lại.

- Trường hợp còn hộ dân nào chưa đồng thuận, cản trở thi công thì UBND xã Bình Chánh phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản để có cơ sở xử lý. Giao UBND xã Bình Chánh lập kế hoạch hỗ trợ thi công đối với các trường hợp cản trở và tổ chức thực hiện khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Đơn vị bảo hiểm hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ nút nhà cho hộ dân và có văn bản giải thích, trả lời đối với các hộ không bị ảnh hưởng, không được hỗ trợ. Lưu ý phải thông báo, thông tin công khai kế hoạch hỗ trợ thi công trước khi thực hiện ít nhất 03 ngày để các hộ dân biết, sắp xếp công việc nhằm hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng buôn bán, kinh danh... và tạo sự đồng thuận của người dân.

2. Đoạn qua xã Bình Nguyên

- Phê bình Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên không tham dự cuộc họp nhưng không có giấy xin phép vắng mặt gửi chủ trì cuộc họp theo quy định. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái diễn trong thời gian đến.

- Trường hợp 02 hộ Nguyễn Hóa, Nguyễn Đức Sửu: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất hành lang giao thông do UBND xã Bình Nguyên quản lý. Trên cơ sở đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Nguyên tổ chức làm việc, công khai quyết định và yêu cầu hộ dân tháo dỡ vật kiến trúc, đôn chặt cây cối để giao mặt bằng thi công. Trường hợp hộ dân không chấp hành thì UBND xã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ thi công.

- Đối với các trường hợp còn lại: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với UBND xã Bình Nguyên rà soát, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ pháp lý, thống nhất thời gian thực hiện hỗ trợ thi công.

UBND huyện sẽ làm việc với UBND xã để nghe báo cáo kết quả thực hiện và quan điểm của địa phương trước khi có ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiện.

3. Đoạn qua xã Bình Trung

- Giao UBND xã Bình Trung chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông mời hộ ông Võ Đình Ân làm việc để giải thích cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khẳng định việc hộ dân yêu cầu cấp tái định cư không có cơ sở giải quyết; trường hợp cản trở thi công sẽ bị xử lý theo quy định. Hoàn thành *trước ngày 28/6/2019*.

- Đối với 02 trường hợp ông Võ Công Thọ, bà Võ Thị Bông: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chủ trì, phối hợp UBND xã Bình Trung, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đơn vị thi công kiểm tra thực tế tại hiện trường để giải thích, trả lời cho các hộ dân hiểu, đồng thuận; trường hợp cản trở thi công sẽ bị xử lý theo quy định.

Sau khi thực hiện hoàn thành các nội dung nêu trên nhưng các hộ không đồng thuận, cản trở thi công thì UBND xã Bình Trung chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông xây dựng kế hoạch, thống nhất thời gian và tổ chức thực hiện hỗ trợ thi công dự án. Tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện sẽ phân công thành viên hỗ trợ UBND xã thực hiện kế hoạch.

- Trường hợp Trịnh Minh An: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu giải quyết hồ sơ về đất đai theo quy định.

- Trường hợp Lâm Thị Hợi, Trịnh Minh Mỹ: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Trung khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND huyện tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 24/5/2019, sớm hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất để tổ chức thực hiện.

Nay UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi (b/c);
- Sở Giao thông vận tải (p/h);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Như thành phần;
- VPUB: C, PCVP(DQ), CVTNMT, TH, Web;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lữ Thế Lâm