

BÁO CÁO

**Tiến độ giải quyết tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép
Hòa Phát Dung Quất 2 theo kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Thông báo số 260/TB-UBND ngày 23/6/2022**

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Thông báo số 260/TB-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện như sau:

1. Đối với nội dung liên quan đến cơ chế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1798/UBND ngày 29/6/2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. Trên cơ sở ý kiến của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất tại Công văn số 617/HPDQ-P-HCĐN ngày 04/7/2022 và chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3137/STNMT-ĐĐBĐ ngày 29/6/2022, UBND huyện đã rà soát, tổng hợp các nội dung có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (để phục vụ cuộc họp vào ngày 14/7/2022). Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét.

2. Về thi công đường dây điện 110kV thuộc khu vực 51 ha, xã Bình Đông

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1798/UBND ngày 29/6/2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện; tổ chức cuộc họp để bàn biện pháp và trực tiếp chỉ đạo thi công kéo dây tại hiện trường vào các ngày 04/7/2022 và 05/7/2022, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành việc thi công đường dây điện 110kV thuộc khu vực 51 ha.

3. Đối với nhóm các công trình do cộng đồng địa phương quản lý.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1798/UBND ngày 29/6/2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện; Theo đó, UBND xã Bình Thuận có Công văn số 256/UBND ngày 08/7/2022 đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xem xét thỏa thuận vị trí xây dựng Nhà văn hóa thôn Đông Lỗ, hiện đang chờ ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Đối với vị trí Hợp tác xã nông nghiệp xã Bình Đông, hiện UBND xã đang rà soát để đề xuất chuyển trụ sở Hợp tác xã nông nghiệp đến vị trí mới. UBND huyện sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo UBND xã Bình Đông và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện.

4. Đối với các nội dung còn lại, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đang thực hiện theo kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL KKT DQ và các KCN QN;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dụng