

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022
xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023**

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 3643/UBND-KTTH ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, UBND huyện Bình Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

Năm 2022, UBND huyện được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn 183.584,773 triệu đồng để thực hiện 04 dự án, cụ thể như sau:

- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường: 120.000 triệu đồng.
- Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô: 10.000 triệu đồng.
- Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ): 50.000 triệu đồng.
- Đường giao thông BTXM trực chính của cụm công nghiệp đến công nhà máy mỳ: 3.584,773 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2022 các dự án.

- Ước giải ngân kế hoạch đầu tư công 31/7: 95.109,322 triệu đồng, đạt 51,806%
- Ước giải ngân đến 30/9: 152.075,476 triệu đồng, đạt 82,83%.
- Ước giải ngân đến 31/12: đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

3. Đánh giá chung: Thực hiện thủ tục đầu tư đúng quy trình, thủ tục theo quy định; triển khai thi công các công trình đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất kiến nghị:

- Trong năm 2022, UBND huyện Bình Sơn được giao vốn 50 tỷ đồng để thực hiện dự án Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ) từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tuy nhiên đến nay chưa nhập tabmis nên không có nguồn để thanh toán.

- Hiện nay trên địa bàn huyện còn 11 dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa được tinh cân đối bố trí vốn để trả nợ với số tiền là: 4.418,762 triệu đồng (*chi tiết có phụ lục đính kèm*).

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và tình hình triển khai của các dự án. UBND huyện đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh là: 182.414,762 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Bố trí trả nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán (11 dự án): 4.418,762 triệu đồng.

2. Bố trí các dự án chuyển tiếp (4 dự án): 177.996 triệu đồng.

(Kèm theo Biểu mẫu I, II chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 2022 và nhu cầu kế hoạch năm 2023)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn năm 2023 (vốn ngân sách tỉnh). UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (*báo cáo*);
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- VPH: CVP, PCVP, CVXD;
- Lưu: VT, XD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Đông