

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung, địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất

Chiều ngày 08/3/2023, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung, địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất. Tham dự có đồng chí Đỗ Chiếm Cườm, Phó trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án điện 1; Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Thạnh; đại diện Văn phòng huyện;

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm khí điện Miền Trung, địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất; ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

UBND huyện xác định đây là một trong số các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện nên thường xuyên tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được 61/69,27 ha. Tuy nhiên kết quả này vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư. Vì vậy, UBND huyện yêu cầu UBND xã Bình Thạnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cần phải tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, cụ thể như sau:

1. Đối với các lô đất tại Khu tái định cư Tây sông Trà Bồng: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan kiểm tra phục hồi lại mốc giới các lô đất (19 lô) mà hộ dân đã bóc thăm và được UBND huyện phê duyệt phương án tái định cư tại Khu Tây Sông Trà Bồng để cấp đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Hoàn thành **trước ngày 15/3/2023**.

2. Đối với phương án bồi thường đã được phê duyệt: Trung tâm Phát triển quy đất phối hợp với Ban Quản lý dự án điện 1, UBND xã Bình Thạnh mời hộ dân nhận tiền trong ngày 09/3/2023.

3. Đối với các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường từ năm 2018 trở về trước nhưng chưa chi trả tiền (2,98 ha): Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có Công văn số 79/PTQĐ ngày 27/02/2023, kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi quan tâm kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương về nguồn kinh phí để chi trả cho hộ dân.

4. Đối với Khu tái định cư Mẫu Trạch

Hiện nay có một số trường hợp đăng ký nguyện vọng tái định cư tại Khu tái định cư Mẫu Trạch nhưng hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành nên UBND huyện chưa có cơ sở phê duyệt phương án. Kính đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Mẫu Trạch, hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho UBND huyện quản lý để có cơ sở phê duyệt phương án tái định cư, giao đất cho hộ dân.

5. Đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án được phê duyệt: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất cung cấp toàn bộ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân cho Tổ Công tác 1322 Huyện uỷ để vận động.

6. Về mở rộng nghĩa địa Đồng Câu phục vụ di dời mồ mã: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND huyện liên quan đến việc đề nghị mở rộng nghĩa địa theo kiến nghị của UBND xã Bình Thạnh tại Công văn số 32/UBND ngày 21/02/2023.

7. Đối với phân diện tích đất chưa thu hồi

- Đất hồ tô: Giao UBND xã Bình Thạnh rà soát các văn bản pháp lý liên quan đến lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo kết quả cho UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 30/3/2023**.

- Phần diện tích 1,7 ha: Giao UBND xã Bình Thạnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, phối hợp thực hiện hoàn thành các thủ tục đất đai theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì chủ động tham vấn phòng, ban chuyên môn của huyện để hướng dẫn.

- Phần đất ở: Giao Trung tâm Phát triển huyện phối hợp với UBND xã Bình Thạnh, Chủ đầu tư thực hiện thủ tục về giá đất cụ thể, giá đất tái định cư gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

8. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Thạnh chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp vận động giải thích các hộ dân chấp hành chủ trương của nhà nước, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án.

9. Đề nghị Ban Quản lý dự án điện 1 phối hợp với các đơn vị liên quan chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân; phối hợp giải quyết vướng mắc thuộc trách nhiệm của đơn vị

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần tham dự;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- VPH: CVP, PCVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lữ Thế Lâm