

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy – Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết một số tồn tại, vướng mắc
liên quan đến các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2023**

Ngày 20/3/2022, đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; Văn phòng huyện; Chủ tịch UBND các xã: Bình Dương, Bình Minh, Bình Hải, Bình Trung và UBND thị trấn Châu Ổ

Sau khi nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo các nội dung có liên quan đến vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 2) được UBND huyện giao Kế hoạch vốn tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 và ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Để đảm bảo điều kiện trình HĐND huyện giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giải ngân hết nguồn vốn ngân sách TW được giao năm 2023, yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phải chủ động, quyết tâm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc có liên quan.

UBND huyện không thống nhất đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân huyện, vì liên quan đến đảm bảo tiêu chí về đích huyện nông thôn mới vào năm 2024. Vì vậy, yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp và khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Đối với Dự án: Công trình nước sạch trung tâm xã Bình Minh.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương lập, trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện dự án gửi UBND huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo giải quyết các nội dung vướng mắc cụ thể (nếu có); đảm bảo hoàn thành các thủ tục có liên quan trong thời gian ngắn nhất để khởi công xây dựng dự án và giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2023.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND xã Bình Minh tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong quá trình thực hiện dự án.

2. Đối với Dự án: Cải tạo mở rộng vỉa hè nút giao thông đường ĐH.02 (giai đoạn 2) và Dự án: Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01 (giai đoạn 2).

Qua nghe báo cáo, rà soát của các cơ quan thì 02 dự án nêu trên phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 15/3/2019, đã có trong quy hoạch sử dụng đất, đủ điều kiện lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật để đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023.

Vì vậy, giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến quy hoạch; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất UBND huyện điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt để UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đối với vướng mắc liên quan đến vị trí tái định cư để phục vụ công tác bồi thường, GPMB, giao UBND thị trấn Châu Ổ chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan có liên quan khẩn trương khảo sát, đề xuất phương án bố trí tái định cư tại các quỹ đất có sẵn; hoàn thành và báo cáo UBND huyện **trước ngày 05/4/2023**.

3. Đối với Dự án: Xây dựng đường dây điện phục vụ sản xuất Hành Tím xã Bình Hải

- Để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, thiết thực UBND huyện thống nhất điều chỉnh giảm quy mô đối với các hạng mục đã được ngành điện đầu tư; giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện tham mưu, đề xuất việc điều chỉnh giảm quy mô theo đúng quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả dự án;

- Đối với phần kinh phí còn thừa do điều chỉnh giảm quy mô; giao Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có

liên quan đề xuất UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) bổ sung danh mục đầu tư đảm bảo tiêu chí về đích huyện nông thôn mới vào năm 2024.

- Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm quy mô dự án và bổ sung danh mục dự án. Nội dung này hoàn thành và báo cáo, đề xuất UBND huyện **trước ngày 10/4/2024**.

- Giao UBND xã Bình Hải tổ chức vận động Nhân dân hiến đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

4. Đối với dự án xây dựng đường dây điện phục vụ nuôi tôm xã Bình Dương.

- Hiện tại, dự án đã được BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh thỏa thuận. Vì vậy, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương lập các thủ tục có liên quan trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

- Giao UBND xã Bình Dương tổ chức vận động Nhân dân hiến đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy – Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- VPH: CVP, PVP, CVXD;
- Lưu: VT, XD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Quang Đạt