

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện – Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và UBND xã, thị trấn báo cáo tiến độ, kế hoạch thi công kiên cố hóa kênh mương loại III trong năm 2023 tại các địa phương trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND huyện

Ngày 25/4/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện – Ung Đình Hiền chủ trì cuộc họp nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND xã báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai thi công kiên cố hóa kênh mương loại III tại các địa phương trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, đại diện lãnh đạo UBND các xã: Bình Trung, Bình Minh, Bình Hòa, Bình Long, Bình Tân Phú, Bình Thanh, Bình Phước, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Đông, Bình An, Bình Khương, Bình Mỹ, Bình Chánh và đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thi công kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND các xã, thị trấn:

- Kiểm tra, rà soát quy định bảo đảm điều kiện hỗ trợ xây dựng kênh mương nội đồng như danh mục công trình phải phù hợp với quy hoạch, có trong kế hoạch đầu tư công...

- Khẩn trương báo cáo cấp thẩm quyền cùng cấp hoàn chỉnh thủ tục quy định để thi công kênh mương trước khi sản xuất vụ Hè thu năm 2023 gắn với tổ chức phát động phong trào xây dựng kênh mương nội đồng tại địa phương để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, là hoạt động thiết thực chào mừng sinh nhật Bác (19/5).

- Xác định diện tích tưới phù hợp quy mô mặt cắt công trình để lập dự toán chi phí theo định mức, thiết kế mẫu theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh. Khi lập dự toán hỗ trợ chi phí vật liệu phần ván khuôn thống nhất theo hướng xây dựng dự toán bằng 50% so với tổng chiều dài công trình, hoàn thành dự toán hỗ trợ chi phí vật liệu xây dựng gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện **chậm nhất ngày 27/4/2023**;

- Đối với UBND các địa phương có danh mục công trình kênh mương phù hợp với quy hoạch NTM thì lấy tên theo danh mục công trình đã quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020.

Đối với UBND các xã: Bình An, Bình Mỹ, Bình Chánh, Bình Minh, Bình Long đề xuất danh mục chưa phù hợp quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 thì khẩn trương đề xuất với UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) **chậm nhất ngày 27/4/2023** để UBND huyện thống nhất về nguyên tắc bổ sung quy hoạch giai đoạn này trước khi phân khai kinh phí và có trách nhiệm cập nhật các tuyến kênh này vào danh mục quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đề nghị các địa phương rà soát đưa vào quy hoạch, kế hoạch đầu tư công đối với danh mục công trình kênh mương loại 3 để thực hiện đầu tư trong thời gian đến (ngoài danh mục công trình thực hiện trong năm 2023).

- Có Kế hoạch huy động nguồn vốn và ngày công trong nhân dân phù hợp, vốn hợp pháp khác, bố trí từ ngân sách xã để cùng với chi phí huyện hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư kênh mương nội đồng loại 3 theo quy định theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong quá trình thi công công trình phải khảo sát cao trình, giám sát thi công chặt chẽ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật công trình và thanh quyết toán chi phí theo quy định hiện hành.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

- Khẩn trương phối hợp với Phòng ban liên quan, các địa phương khẩn trương tham mưu trình UBND huyện xem xét bổ sung danh mục công trình kênh mương vào quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 (hoàn thành chậm nhất **ngày 28/4/2023**; phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cập nhật vào danh mục vào quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đang thực hiện.

- Trên cơ sở đăng ký lập dự toán của các địa phương, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì làm đầu mối phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch xác định kinh phí hỗ trợ cho từng địa phương và tổng hợp dự toán trình UBND huyện chậm nhất **trong ngày 28/4/2023** để trình báo cáo Thường trực HĐND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy đầu **tháng 5/2023**. Trong quá trình tổng hợp dự toán công trình theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ chi phí phù hợp cho các địa phương thi công nhưng phải trong khung định mức kinh tế kỹ thuật quy định.

- Tiếp tục chủ động làm việc với các địa phương để triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện trong năm 2024, năm 2025 phải hoàn thành trước ngày 30/10 hàng năm để chủ động phân khai dự toán ngân sách hàng năm nhằm bảo đảm đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Theo dõi, đôn đốc và tham mưu cho UBND huyện làm đầu mối triển khai, tổng hợp báo cáo cho UBND

huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết xây dựng kênh mương nội đồng loại III đến năm 2025 của HĐND huyện.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch và xem xét thống nhất tham mưu bổ sung quy hoạch giai đoạn 2011-2015 và đưa vào Quy hoạch giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; đồng thời hỗ trợ kiểm tra quy mô diện tích tưới, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá quy định, kích thước mặt cắt công trình, thống nhất dự toán kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã theo thiết kế mẫu đối với từng qu mô mặt cắt công trình kênh mương.

4. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch

Cùng với các phòng ban liên quan thống nhất tham mưu UBND huyện phân khai kinh phí để triển khai thực hiện kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn huyện để thi công trước khi sản xuất vụ Hè thu 2023 bảo đảm thời gian nêu trên; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thanh, quyết toán công trình theo quy định.

5. Đề nghị Kho bạc nhà nước huyện

Hướng dẫn nội dung chi cho các địa phương để bảo đảm thống nhất thủ tục hồ sơ thanh toán ngay từ đầu triển khai thực hiện.

6. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong huyện hưởng ứng, phát động phong trào xây dựng kênh mương nội đồng loại III theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để từng góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ tốt hơn trong sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- UBMTTQVN & các TCCT-XH huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- Trung tâm TT-VH-TT huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- VP: C, PCVP, CVNN;
- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Quang Đạt