

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để giải quyết vướng mắc  
liên quan đến triển khai thực hiện xây dựng các công trình thuộc Dự án  
Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn  
(Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Hồ Chuối, Lỗ Tây)**

Sáng ngày 07/8/2023, đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để giải quyết nội dung liên quan đến triển khai thực hiện xây dựng các công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Hồ Chuối, Lỗ Tây). Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý sự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Khương, UBND xã Bình Thanh; đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý sự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án (Báo cáo số 249/BQL ngày 14/7/2023 của Ban Quản lý sự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi); ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Đây là các công trình dự án phục vụ tưới nước sản xuất nông nghiệp cho bà con nhân dân, công trình này phải thực hiện hoàn thành, đảm bảo giải ngân trong năm 2023. UBND huyện ghi nhận sự cố gắng, tích cực của UBND xã Bình Khương, UBND xã Bình Thanh trong việc hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án. Đề nghị Ban Quản lý sự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Bình Thanh, UBND xã Bình Khương, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tích cực phối hợp để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Một số nội dung cụ thể cần phải thực hiện đó là:

1. UBND xã Bình Khương, UBND xã Bình Thanh

Hỗ trợ tối đa cho Ban Quản lý sự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và vận động hộ dân đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng, thi công Dự án đối với phần diện tích trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Đồng thời rà soát, lập thủ tục bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tham mưu khi điều chỉnh quy hoạch.

## 2. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, kể cả hỗ trợ ngừng sản xuất

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn chỉnh phương án hỗ trợ ngừng sản xuất, trình phê duyệt trong tháng 8/2023; đồng thời phối hợp với UBND xã Bình Thanh, UBND xã Bình Khương, Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường (đợt 1) gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Đề nghị Ban Quản lý sự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Bình Khương, UBND xã Bình Thanh chi trả tiền hỗ trợ ngừng sản xuất cho các hộ dân sau khi phương án hỗ trợ được phê duyệt. Hoàn thành trong tháng 9/2023.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp kiểm tra hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường đợt 1 (đối với diện tích đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất), trình UBND huyện phê duyệt; đồng thời cập nhật bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Dự án (đối với phần diện tích chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) để có cơ sở triển khai thực hiện.

4. Đề nghị Ban Quản lý sự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với UBND xã Bình Thanh, UBND xã Bình Khương và các đơn vị liên quan của huyện để thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị; chỉ đạo đơn vị thi công trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến phần diện tích ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- CT, PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
- VPUB: CVP, PVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lữ Thế Lâm**