

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm hành lang
ATGT trên các tuyến đường xung quanh dự án Khu liên hợp sản xuất
gang thép Hoà Phát Dung Quất**

Ngày 08/8/2023, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường xung quanh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất. Thành phần có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an huyện, UBND các xã: Bình Đông, Bình Thuận và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe các cơ quan, địa phương báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện liên quan đến việc xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường xung quanh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất; ý kiến tham gia tại cuộc họp; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất rất khó khăn, đây cũng là nguyên nhân chậm thực hiện việc giải toả hành lang an toàn giao thông theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Tổ công tác được thành lập theo Quyết định 424/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Tổ 424 và báo cáo cụ thể các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND huyện giao:
- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Bình Thuận khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê đối với 03 hộ còn lại, hoàn thành **trước 15/8/2023**.

- Giao UBND xã Bình Thuận và Bình Đông lập biên bản vi phạm hành chính đối với các tất cả các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích. Trong đó, khẩn trương hoàn thành đối với các trường hợp chiếm đất đã được Nhà nước thu hồi, giao cho xã quản lý, hoàn thành **trước ngày 15/8/2023**.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Bình Thuận và Bình Đông xác định thời điểm xây dựng và loại đất đối với trường hợp xây dựng vi phạm: đất đã được Nhà nước thu hồi, bồi thường (phải tiến hành cắm mốc và có hồ sơ bồi thường); đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích, đất trong

hàng lang giao thông đã bàn giao và chưa bàn giao cho xã quản lý. Hoàn thành **trước ngày 30/8/2023**.

- UBND xã Bình Thuận và Bình Đông: Xác định đối tượng và thông báo các hộ dân tự tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu: hoàn thành **trước 30/8/2023**.

- Tổ 424: Tổ chức ra quân giải tỏa đối với các trường hợp không tháo dỡ, cố tình lấn chiếm, vi phạm hàng lang an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất, thời gian thực hiện trong tháng 9 năm 2023 (tháng an toàn giao thông). Sau ngày 30/9/2023, UBND huyện sẽ căn cứ biên bản vi phạm hành vi, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chưa tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

- UBND xã Bình Thuận và Bình Đông khẩn trương xác định đối tượng và thân nhân của từng hộ dân (hộ có nhà ở và có kế sinh nhai và hộ không có nhà ở và đang kiếm kế sinh nhai) để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của hộ dân khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: KT&HT; TN&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- UBND các xã: Bình Thuận, Bình Đông;
- VPUB: C, PCVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Quang Đạt