

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thi công  
Dự án Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3);*

*Căn cứ Công văn số 1315/UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện Bình Sơn về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hạng mục Khu tái định cư để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3);*

*Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3);*

*Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thi công xây dựng dự án Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3);*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 377/TTr-BQLDA ngày 18/12/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1780 /TCKH ngày 29/12/2023.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thi công xây dựng dự án Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3), cụ thể như sau:

### 1. Nội dung điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 06/10/2022	Thời gian điều chỉnh tại quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2020÷2023	Năm 2020÷ 2024
Thời gian thi công xây dựng công trình	36 tháng (kể từ ngày bàn giao mặt bằng)	48 tháng (kể từ ngày bàn giao mặt bằng)

**2. Lý do điều chỉnh:** Để đảm bảo thời gian triển khai thi công hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán công trình.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn không điều chỉnh tại quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, XD.

**Nguyễn Tường Duy**