

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Kỳ báo cáo: 13 tháng

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý. UBND huyện Bình Sơn báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2023 (13 tháng) như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023

Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 357.579 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 82.888 triệu đồng (Vốn giao đầu năm: 43.888 triệu đồng, bổ sung trong năm từ nguồn tăng thu: 39.000 triệu đồng).

- Vốn ngân sách huyện quản lý: 274.690 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: 31.022 triệu đồng (Vốn giao trong năm 2023: 30.935 triệu đồng, danh mục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2022 sang năm 2023: 87 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách huyện: 116.549 triệu đồng (trong đó: vốn huyện 36.514 triệu đồng, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 80.035 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: 96.999 triệu đồng (Vốn giao đầu năm (nguồn thu tiền sử dụng đất): 20.000 triệu đồng, bổ sung trong năm từ nguồn tăng thu: 70.000 triệu đồng, danh mục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2022 sang năm 2023: 499 triệu đồng, bổ sung trong năm từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 6.500 triệu đồng).

+ Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 30.121 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 22.370 triệu đồng, ngân sách tỉnh 2.500 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương kéo dài năm 2022 sang năm 2023: 4.145 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh kéo dài năm 2022 sang năm 2023: 1.106 triệu đồng).

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/01/2024 là 326.281 triệu đồng, đạt 91,25% kế hoạch, trong đó:

- Giải ngân vốn tỉnh quản lý là 65.642 triệu đồng, đạt 79,19% kế hoạch.

- Giải ngân vốn huyện quản lý là 260.639 triệu đồng, đạt 94,88% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 30.753 triệu đồng, đạt 99,13% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách huyện: Giải ngân 109.892 triệu đồng, đạt 94,29% kế hoạch (trong đó: vốn huyện giải ngân 34.620 triệu đồng, đạt 94,81% kế hoạch và vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân 75.272 triệu đồng, đạt 94,05% kế hoạch).

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: Giải ngân 90.769 triệu đồng, đạt 93,58% kế hoạch.

+ Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giải ngân 29.225 triệu đồng, đạt 97,03% kế hoạch (Vốn ngân sách trung ương giải ngân 26.514 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, vốn ngân sách tỉnh giải ngân 2.710 triệu đồng, đạt 75,17% kế hoạch).

(Chi tiết kèm theo Biểu số 01a/TTKHN)

II. Nhận xét, đánh giá:

- Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đến ngày 31/3/2023 vốn bố trí để trả nợ (vốn tỉnh) đã giải ngân đạt 100%.

- Đối với nguồn vốn tỉnh quản lý giải ngân đạt tỷ lệ thấp (79,19%) do dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Đối với nguồn tăng thu ngân sách tỉnh giải ngân không đạt (91,53%) do:

+ Đối với nguồn bổ sung vốn nông thôn mới cho xã Bình An, tỉnh bổ sung vốn tháng 5/2023, huyện giao kế hoạch vốn theo từng danh mục vào tháng 7/2023; chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu và khởi công vào mùa mưa, do đó không có khối lượng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (đạt 86,06%).

+ Dự án Đường từ ĐT.621 đi Lê Ngung do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên giải ngân đạt thấp (42,29%).

III. Kiến nghị:

Kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường, Đường từ ĐT.621 đi Lê Ngung; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bình Sơn, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tường Duy

