ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN BÌNH SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số:2333 /UBND Về việc giải quyết vướng mắc mặt bằng công trình Khu Chính trị - Hành chính thị trấn Châu Ổ	*Bình Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2022*

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện;
- UBND thị trấn Châu Ổ.

Qua xem xét Báo cáo số 276/BC-BQLDA ngày 12/8/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc vướng mắc mặt bằng thi công xây dựng dự án Khu Chính trị - Hành chính thị trấn Châu Ổ, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. UBND thị trấn Châu Ổ khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc đối với phần diện tích ông Bình lấn chiếm và xây dựng công trình trên đất của UBND thị trấn Châu Ổ quản lý, để bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình **trước ngày 31/8/2022.**

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND thị trấn Châu Ổ trong quá trình giải quyết tồn tại, vướng mắc trên và tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch tiến độ đã đề ra.

Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Châu Ổ khẩn trưởng tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Đảng ủy thị trấn Châu Ổ;
- VPH: C, PCVP, CVXD;
- Lưu: VT, XD.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Đồng