
 ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BÌNH SƠN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:       /TB-UBND            Bình Sơn, ngày        tháng        năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp trực báo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đường kè 

 bắc sông Trà Bồng và Dự án Khu dân cư kè bắc sông Trà Bồng  

 

 

Ngày 13/10/2021, đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đường kè bắc sông 

Trà Bồng và Dự án Khu dân cư kè bắc sông Trà Bồng. Tham dự có đại diện lãnh 

đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an huyện, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện, BQL dự án ĐTXD huyện, Văn phòng huyện, 

UBND xã Bình Trung, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Đại Phát. 

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Trung 

và  Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Đại Phát báo cáo tiến độ giải 

phóng mặt bằng dự án Đường kè bắc sông Trà Bồng và Dự án Khu dân cư kè 

bắc sông Trà Bồng, ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần dự làm việc; 

đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Bình 

Trung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Trung và các đơn vị có liên 

quan tổ chức mời  11 hộ trong nhóm 12 hộ chưa nhận tiền, bồi thường hạng mục 

đường kè để giải thích, vận động các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực 

hiện dự án. Nội dung này, hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước ngày 

25/10/2021. Trường hợp qua vận động các hộ không đồng ý thì xác lập hồ sơ 

gửi Tổ thẩm định hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất kiểm tra, thẩm định, báo cáo kết 

quả làm cơ sở để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND huyện 

ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.  

2. Đối với trường hợp hộ ông Huỳnh Văn Lập: Giao Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi Tổ thẩm định hồ sơ cưỡng chế 

thu hồi đất kiểm tra, thẩm định, báo cáo kết quả làm cơ sở để Phòng Tài nguyên 

và Môi trường trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thu 

hồi đất trước ngày 30/10/2021. 

3. Liên quan đến ngập úng do ảnh hưởng của việc thi công dự án Đường 

kè Bắc sông Trà Bồng: 

- Đề nghị Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Đại Phát khẩn 

trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh hệ thống thoát nước gửi UBND huyện (qua 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để thẩm định, phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện; 
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khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

2601/UBND-XD ngày 26/8/2021 về thực hiện một số nội dung liên quan đến dự 

án KDC Kè Bắc sông Trà Bồng. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng sau khi nhận hồ sơ, khẩn trương kiểm 

tra, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt để nhà đầu tư có cơ sở triển khai 

thực hiện nhằm giải quyết ngay việc ngập úng tại khu vực dự án. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đối với hệ thống thoát nước khu vực dự án để có ý kiến tham 

mưu, đề xuất; trước mắt, giao UBND xã Bình Trung gặp gỡ vận động hộ dân để 

sử dụng phần đất tạm thi công cống thoát nước nhằm giải quyết việc ngập úng 

tạm thời cho khu vực dự án. 

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch 

UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.     
 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lữ Thế Lâm 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các Phòng: KT&HT, TN&MT, Tư pháp; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- BQL dự án ĐTXD huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã Bình Trung; 

- Công ty TNHH XD&TM Phú Đại Phát; 

- VPH: CVP, PVP, CVXD; 

- Lưu VT. 
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