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 HUYỆN BÌNH SƠN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

  Số: 23 /TB-UBND          Bình Sơn, ngày 26  tháng 01  năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi 

làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thuộc Khu liên hợp sản 

xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 và các dự án vệ tinh 
  

 

Sáng ngày 24/01/2024, đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về họp nghe tiến độ và 

giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu 

liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 và các dự án vệ tinh. Tham dự 

có đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND xã và Công chức địa chính xã Bình Đông, 

xã Bình Thuận; đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện và đại diện Công ty 

Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất (Chủ đầu tư). 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ và các vướng mắc liên quan 

đến dự án;  đề xuất của Chủ đầu tư về những nội dung công việc cần ưu tiên để 

đẩy nhanh tiến độ Dự án và ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng 

chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau: 

1. Nhóm hộ ông Phạm Phúc 

Qua nghe báo cáo của các cơ quan và ý kiến Chủ đầu tư dự án tại buổi 

làm việc, Chủ tịch UBND huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ 

trì, phối hợp với UBND xã Bình Đông, chủ đầu tư tiếp tục vận động, giải thích, 

phân tích pháp luật theo hướng có lợi cho người dân và thực hiện chi trả tiền bồi 

thường (giá trị chênh lệch) với điều kiện ông Phạm Phúc để bàn giao mặt bằng 

thực hiện Dự án. Việc tổ chức gặp gỡ giải thích hoàn thành trong tháng 

02/2024. 

Trường hợp qua vận động, giải thích mà nhóm hộ ông Phạm Phúc vẫn 

không thống nhất thì các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tham 

mưu cho UBND huyện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trong năm 2024 để 

triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 
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2. Nhóm vấn đề về các phương án bồi thường, hỗ trợ1 do Trung tâm 

phát triển quỹ đất trình, hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đã 

chuyển trả, vì cho rằng UBND huyện chưa họp dân trước khi phê duyệt 

phương án theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn kiểm tra, rà soát lại biên bản làm việc gặp gỡ 

họp dân do đồng chí Ngô Văn Dụng – Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì (theo Giấy mời số 165/GM-UBND ngày 21/4/2023 của UBND huyện). 

Trường hợp đã họp Nhân dân trong vùng dự án nhưng chưa ban hành Thông báo 

kết luận hoặc chưa ký biên bản thì Văn phòng phải khẩn trương hoàn thành 

chậm nhất ngày 01/02/2024 gửi cho các cơ quan liên quan (Phòng Tài nguyên 

và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện). 

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện: Sau khi Văn phòng 

HĐND&UBND huyện hoàn thiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm PTQĐ có 

trách nhiệm căn cứ quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 và các quy 

định pháp luật liên quan để lập các thủ tục theo quy định gửi Phòng Tài nguyên 

và Môi trường hoàn chỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể huyện (qua 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) để tham mưu phê duyệt hệ số giá đất bồi 

thường chậm nhất 20/02/2024 và hoàn chỉnh lập Phương án, bồi thường, hỗ trợ 

đảm bảo quy định pháp luật để hoàn thành chậm nhất trong tháng 02/2024. 

3. Nhóm vấn đề về những hộ gia đình, cá nhân UBND huyện đã ban 

hành quyết định thu hồi đất dự án Hòa Phát 115ha (khoảng năm 2018, 

2019) nhưng chưa phê duyệt đồng thời giá trị hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc 

- UBND xã Bình Thuận, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện không tham 

mưu thực hiện phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ tài sản vật kiến trúc cùng lúc 

với ban hành quyết định thu hồi đất là chưa đúng quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 69 Luật Đất đai năm 2013. Đây là lỗi của các cơ quan trong việc thực hiện 

thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, vì vậy Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

chủ trì phối hợp với UBND xã Bình Thuận giải trình nhận trách nhiệm thiếu sót 

và đề xuất bằng văn bản thực hiện các bước tiếp theo.  

                                           
1 (1) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và 

các KCN Quảng Ngãi thực hiện Dự án: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 – Khu 51ha 

(Giai đoạn 2) (Phần Đất ở - Phương án 2, Đợt 1); địa điểm: xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

(2) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và 

các KCN Quảng Ngãi thực hiện Dự án: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Phương án 3, 

đất ở, đợt 1 – thuộc 51ha giai đoạn 2); địa điểm: xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

 (3) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và 

các KCN Quảng Ngãi thực hiện Dự án: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 – Khu 51ha 

(Giai đoạn 2) (Phần Đất ở - Phương án 1, Đợt 1); 

 (4) Phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các KCN 

Quảng Ngãi thực hiện Dự án: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 – Khu 115ha (Phương án 

4 – đất nông nghiệp, đợt 2); địa điểm: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
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- Để bảo đảm lợi ích hợp pháp của hộ dân và có cơ sở pháp lý phê duyệt 

Phương án thực hiện, vì vậy thống nhất nguyên tắc sẽ lập Phương án hỗ trợ giá 

trị tài sản, vật kiến trúc đối với các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định 

pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, trước mắt giao UBND xã Bình Thuận chủ trì 

phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện rà soát, họp xét từng trường 

hợp cụ thể được hỗ trợ và tỷ lệ giá trị gắn với thời điểm xây dựng vật kiến trúc 

phục vụ đời sống mà đủ điều kiện được hỗ trợ.  

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, giao Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, thẩm định và trình phê duyệt giá trị 

hỗ trợ vật kiến trúc theo đúng quy định pháp luật (hoàn thành trong tháng 

02/2024). Những trường hợp không được hỗ trợ hoặc tài sản không đủ điều kiện 

được hỗ trợ thì các cơ quan UBND xã Bình Thuận và Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện trả lời, giải thích cụ thể, dứt điểm trước khi lập và phê duyệt Phương 

án theo quy định. 

4. Nhóm vấn đề giao đất ở thuộc quỹ đất 10%  

4.1. Đối với các trường hợp xét đủ điều kiện giao đất: 

a) Giao các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kiểm tra, rà soát và tiếp 

tục thực hiện nội dung Thông báo kết luận số 495/TB-UBND ngày 16/10/2023 

của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc 

họp giải quyết các vướng mắc theo kiến nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa 

Phát; Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy và các chỉ đạo, thông báo 

kết luận của UBND huyện, trong đó: 

- Ưu tiên hoàn thành sớm nhất trước ngày 15/3/2024 để giao đất ở cho 18 

trường hợp2 đã được UBND xã Bình Thuận và Phòng Tài nguyên Môi trường đã 

họp xét thống nhất do không còn chỗ ở nào khác tại xã Bình Thuận (đã được 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và có ý kiến thống nhất) để lập thủ 

tục giao đất tại Khu dân cư Đập Cà Ninh - Hạ lưu sông Trà Bồng theo nguyện 

vọng, đáp ứng điều kiện về giao đất ở theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

Cụ thể về cách làm: 

UBND xã Bình Thuận chịu trách nhiệm họp xét từng hộ dân trong phạm 

vi ảnh hưởng dự án thép Hòa Phát và đủ điều kiện giao đất ở do không còn chỗ 

ở nào khác theo quy định pháp luật để hoàn chỉnh thủ tục chuyển hồ sơ cho 

UBND xã Bình Đông, đồng thời chủ động thời gian khẩn trương mời các hộ dân 

đủ điều kiện giao đất ở, UBND xã Bình Đông và Công an xã Bình Đông để 

thống nhất hướng dẫn thủ tục chỗ ở hợp pháp tại xã Bình Đông, thủ tục đề nghị 

                                           
2 Gồm các trường hợp: Võ Thị Thảo; Huỳnh Văn Thảo (vợ Phạm Thị Bích Thương); Võ Thị Thuận; Lê 

Thị Như Phương; Nguyễn Văn Hiếu (vợ Nguyễn Ngọc Yến); Lê Quang Nam; Huỳnh Văn Tú; Nguyễn Văn Từ; 

Nguyễn Văn Điệp; Võ Thị Thu Hiền; Phạm Thanh Lan; Nguyễn Thanh Vương; Nguyễn Thanh Sang; Đinh Ánh 

Đạt; Kiều Vương; Nguyễn Thị Kim Quyên; Đinh Thị Hương Trinh; Nguyễn Thanh Tiến.  
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giao đất (đơn xin giao đất phải gửi UBND xã Bình Đông và UBND xã Bình 

Thuận) tiến đến thực hiện hoàn thành đủ điều kiện giao đất ở theo quy định pháp 

luật cư trú, đất đai hiện hành. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 07/02/2024.  

- Đối với trách nhiệm của UBND xã Bình Đông: Tiếp nhận hồ sơ do 

UBND xã Bình Thuận cung cấp, xác nhận hộ khẩu thường trú tại xã Bình Đông 

đối với hộ dân do UBND xã Bình Thuận chuyển đến, trích lục hồ sơ kỹ thuật 

thửa đất theo tọa độ quy hoạch dự án khu dân cư, lập thủ tục đề nghị UBND 

huyện giao đất cho hộ dân theo quy định pháp luật (UBND xã Bình Đông không 

chịu trách nhiệm về việc xác nhận đối tượng trong phạm vi ảnh hưởng của dự 

án và hiện nay không còn nơi ở hợp pháp nào khác trên địa bàn xã Bình Thuận 

(nội dung này do xã Bình Thuận chịu trách nhiệm pháp lý)). Trên cơ sở hồ sơ đề 

nghị giao đất và có hộ khẩu cho hộ dân được giao đất ở tại xã Bình Đông, 

UBND huyện yêu cầu xã Bình Đông phải khẩn trương phấn đấu hoàn thành thủ 

tục đề nghị giao đất ở (trường hợp nào đủ thủ tục giao đất thì đề nghị liền, 

không chờ xong 18 trường hợp mới lập thủ tục đề nghị huyện giao đất).   

b) Giao Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã Bình Đông, Công an xã 

Bình Thuận khẩn trương phối hợp hướng dẫn 18 hộ dân có nguyện vọng tái định 

cư tại Khu dân cư Cà Ninh – Hạ lưu sông Trà Bồng thuộc xã Bình Đông, đã họp 

xét không còn chỗ ở tại xã Bình Thuận để hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về hộ khẩu 

theo Luật Cư trú nhằm đáp ứng điều kiện cần và đủ trước giao đất ở theo quy 

định.  

c) Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Trên cơ sở các văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện đã xác định bố trí quỹ đất 

10% trong Khu dân cư Cà Ninh để giao đất ở cho các hộ dân xã Bình Thuận bị 

ảnh hưởng dự án thép Hòa Phát nhưng không còn chỗ ở nào khác tại nơi có đất 

bị thu hồi, ý kiến đề xuất của UBND xã Bình Thuận và Bình Đông, đủ các điều 

kiện giao đất ở theo quy định để tham mưu cho UBND huyện quyết định giao 

đất cho hộ dân đủ điều kiện. 

Trước mắt trên cơ sở đề xuất của UBND xã Bình Thuận, phòng Tài 

nguyên và môi trường kiểm tra nếu đủ điều kiện thì tham mưu cho UBND 

huyện quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp không còn chỗ ở nào khác 

trên địa bàn xã Bình Thuận bị ảnh hưởng của dự án thép Hòa Phát (trình tập thể 

lãnh đạo UBND huyện) để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Việc ban 

hành Quyết định giao đất cho mỗi hộ dân có tên trong danh sách thống nhất phê 

duyệt chỉ được thực hiện sau khi thẩm định đủ điều kiện giao đất ở cho từng 

trường hợp theo pháp luật cư trú và đất đai quy định.  

Đồng thời Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ động làm việc với 

các cơ quan: Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 
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(cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể huyện) xây dựng 

phương án giá đất cụ thể từng lô đất/thửa đất để hộ dân thực hiện nghĩa vụ tài 

chính theo đúng quy định pháp luật.     

- Tiếp tục chủ động rà soát (trường hợp đã xét nhưng chưa đủ điều kiện) 

và họp xét các trường hợp mà các địa phương tiếp tục đề xuất giao đất ở do bị 

ảnh hưởng của dự án mà đáp ứng các điều kiện không còn chỗ ở nào khác trên 

địa bàn nơi có đất thu hồi để tiếp tục tham mưu. Trường hợp số lô đất ở giao cho 

các hộ dân đủ điều kiện giao đất mà vượt quá quỹ đất 10% tại khu dân cư đã 

được UBND tỉnh thống nhất thì cùng với các địa phương, cơ quan liên quan 

xem xét tổng nhu cầu gắn với đề xuất định hướng điều chỉnh quy hoạch phân lô 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền.   

4.2. Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện xét giao đất, chưa 

họp xét, UBND xã Bình Thuận và Bình Đông chưa đề xuất. 

- Giao UBND xã Bình Đông và Bình Thuận tiếp tục kiểm tra, rà soát lại 

và lập danh sách những trường hợp không đủ điều kiện giao đất ở thuộc quỹ đất 

10% theo ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng thời rà soát lại tổng 

số lô đất dự kiến sẽ bố trí theo diện giao đất ở thuộc quỹ đất 10% tại Khu dân cư 

Đập Cà Ninh - hạ lưu sông Trà Bồng. 

- Trên cơ sở kiểm tra, rà soát của các đơn vị trên, giao Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tổng hợp và làm việc, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban 

Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ quan 

thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch phân lô chi tiết các Khu dân cư đảm bảo nhu 

cầu sử dụng đất gắn với phát huy hiệu quả, định mức sử dụng hạ tầng. 

5. Nhóm vấn đề giao 31 lô đất đất tái định cư cho hộ dân có nguyện 

vọng tại Khu dân cư Cà Ninh 

Trên cơ sở hệ số giá đất tỉnh ban hành và các quy định khác có liên quan 

đến xác định giá đất cụ thể, giao Trung tâm phát triển quỹ đất trình Phương án 

trước ngày 20/02/2024 để Phòng tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục 

gửi trước 26/02/2024 cho Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể (qua phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện) tham mưu họp, ban hành giá đất chậm nhất trong 

tháng 07/3/2024 để thực hiện các bước tiếp theo. 

6. Nhóm vấn đề đối với công trình của tổ chức: 

6.1. Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Agribank tại Dung Quất 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện 

có ý kiến giải trình liên quan đến loại đất có sự khác nhau giữa GCN QSDĐ đã 

cấp và bản đồ dự án đã thẩm định để kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 
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thẩm định lại Bản đồ thực hiện dự án và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo 

quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 03/02/2024. 

6.2. Khu dân cư Sơn Trà (khoảng 1,48ha):  

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án Đầu 

tư và Xây dựng huyện kiểm tra, rà soát lại điều kiện bồi thường về đất ở theo 

kiến nghị của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, đồng thời xác định chủ thể quản 

lý sử dụng tài sản sau khi đầu tư bàn giao để đại diện đứng tên chủ thể trong hồ 

sơ bồi thường về đất theo phân cấp quản lý tài sản công gắn với việc trách 

nhiệm nộp giá trị tài sản được bồi thường vào ngân sách theo quy định. 

- Trên cơ sở xác định điều kiện bồi thường hoặc không bồi thường về đất, 

xác định giá trị tài sản đầu tư quyết toán và giá trị tài sản được bồi thường theo 

dự án và các vấn đề có liên quan UBND huyện yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện lập phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định để phòng Tài nguyên 

và môi trường trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 02/2024. 

7. Một số trường hợp cụ thể 

7.1. Trường hợp bà Nguyễn Thị Trợ, xã Bình Đông:  

Yêu cầu UBND xã Bình Đông, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn 

chỉnh hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện quy 

trình giao đất tái định cư cho hộ dân sớm ổn định cuộc sống theo đúng ý kiến kết 

luận chỉ đạo của UBND huyện tại cuộc họp giao ban. Nội dung này hoàn thành 

chậm nhất ngày 20/02/2024. 

7.2. Đối với trường hợp của bà Trần Thị Tiến, xã Bình Đông (khu vực 

51ha – giai đoạn 2):  

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu cho 

UBND huyện thu hồi đối với GCN QSDĐ đã cấp cho hộ bà Trần Thị Tiến theo 

Kết luận số 29/KL-TTH ngày 22/11/2023 của Thanh tra huyện và Công văn số 

4440/UBND-NC ngày 27/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện. Thời gian hoàn 

thành trong tháng 01/2024. 

b) Giao UBND xã Bình Đông chủ trì kiểm tra, rà soát thửa đất hiện nay 

gia đình bà Trần Thị Tiến đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về đất theo 

quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16, 17 Điều 2 Nghị 

định 01/2017/NĐ-CP) hay không? Trường hợp có giấy tờ theo quy định mà 

chưa xác lập đúng diện tích đất ở tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thì xem xét 

đề xuất bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; trường hợp không có giấy 

tờ nêu trên thì căn cứ loại đất gắn với diện tích đất ở và gửi báo cáo cho UBND 

https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dat-dai-86925-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-111728-d1.html
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huyện trong tháng 02/2024 (qua Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện để thống nhất đề xuất giá trị bồi thường hỗ trợ 

theo quy định). 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở báo cáo của UBND 

xã Bình Đông) tham mưu cho UBND huyện xác định diện tích, hạn mức đất ở 

được bồi thường và hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật. 

- Về diện tích đất bồi thường phải thực hiện theo đúng nguyên tắc xác 

định diện tích đất theo quy pháp luật đất đai về bồi thường. Vì vậy các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện đo đạc, kiểm tra chặt chẽ. 

7.3. Trường hợp ông Nguyễn Tưởng, bà Trần Thị Hòa: 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp 

UBND xã Bình Thuận  khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả thực hiên các kết luận 

của đồng chí Ngô Văn Dụng tại cuộc họp ngày 31/8/2023 và Thông báo Kết luận 

số 436/TB-UBND ngày 11/12/2023 liên quan đến việc xác lập hồ sơ xử lý vi phạm 

hành chính đối với bà Trần Thị Hòa và ông Nguyễn Tưởng liên quan đến vi 

phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường xung quanh dự án Khu liên hợp 

sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Từ đó, khẩn trương tham mưu trình 

Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 

02 công dân vi phạm; hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 07/02/2024.  

7.4. Đối với 07 trường hợp Khu dân cư Đồng Rướn (thuộc khu 11ha): 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thuận khẩn trương kiểm tra, rà soát các 

văn bản chỉ đạo của UBND huyện liên quan đến nội dung này, tiếp tục vận động 

vị trí đề nghị giao đất tại khu dân cư cà ninh (nếu đủ điều kiện), đồng thời rà 

soát yêu cầu nào khác để tiếp tục giải quyết hợp tình hợp lý.  

7.5. Trường hợp ông Nguyễn Thanh Lam: 

- UBND xã Bình Thuận chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác 

nhận nguồn gốc, thời điểm và tính ổn định, liên tục đối với loại đất đề nghị 

UBND huyện xác nhận trong quá trình sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Thanh 

Lam. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tài 

liệu theo đúng và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để trình quyết định 

loại đất trong tháng 02/2024. 

8. Xử lý các trường hợp đồng thừa kế: 

Khi phát sinh các trường hợp người dân đứng tên đồng thừa kế, giao 

UBND các xã Bình Đông, Bình Thuận và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Bình Sơn chủ động tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật về thừa kế và bồi 
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thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân được hiểu và có quyền lựa chọn theo 

hướng vừa có lợi cho người dân nhưng phải bảo đảm quy định pháp luật. 

Trường hợp người dân không thống nhất thì tiếp tục tham mưu thực hiện thu hồi  

đất và bồi thường theo đúng quy định pháp luật thừa kế. 

9. Việc cấp phép xây dựng nhà ở; xem xét điều chỉnh phân lô chi tiết 

tỷ lệ 1/500 tại Khu tái định cư có liên quan 

- Khi thực hiện giao đất cho người dân tại KDC đã phân lô chi tiết, 

UBND các xã phải tuyên truyền, vận động nhân dân và thông báo, hướng dẫn 

thực hiện đăng ký giấy phép xây dựng nhà ở.  

Đồng thời phối hợp và giao phòng Phòng Kinh tế  và Hạ tầng huyện lập 

thủ tục đề nghị UBND huyện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong các khu 

dân cư, các điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết ở các 

xã vừa bảo đảm tiến độ của dự án, vừa tạo điều kiện cho người dân nhưng phải 

hoàn thành thủ tục pháp lý. 

- Trường hợp cần đề xuất điều chỉnh quy hoạch, giao Trung tâm phát triển 

quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Dung 

Quất và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể số hộ, phương án tái định 

cư, số lô thuộc quỹ đất 10% dự kiến sẽ giao để đề xuất điều chỉnh tổng thể trong 

thời gian tới (qua Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện để hướng dẫn tham mưu). 

10. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tại Thông 

báo này, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện biết, chỉ đạo kịp thời. 

- Bố trí thời gian trực báo vào cuối tháng 02/2024 để đánh giá tiến độ 

thực hiện nhiệm vụ. 

Nay, thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch 

UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.     
 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyên Tôn Phương Thảo 

Nơi nhận: 

- Ban QLKKTDQ&KCN QNg; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HDNĐ huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành phần tham dự; 

- Phòng: TCKH, KTHT, tư pháp, Thanh tra; 

- VP HĐND&UBND: CVP, PCVP, CVTNMT; 

- Lưu: VT. 
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