
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BÌNH SƠN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số: 92/TB-UBND                   Bình Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc  

trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án do Ban Quản lý  

dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm Chủ đầu tư 

 
 

Sáng ngày 13/03/2024, đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì buổi làm việc với BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện (sau đây 

viết tắt là Ban Quản lý) để nghe báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả giải quyết 

các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (sau đây viết tắt: GPMB) 

thực hiện các dự án do Ban Quản lý làm Chủ đầu tư. Tham dự có đại diện các cơ 

quan, đơn vị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ 

tầng; Tư pháp; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND xã và công 

chức Địa chính – Xây dựng các xã: Bình Hải, Bình Trung, Bình Minh, Bình Mỹ 

và thị trấn Châu Ổ; Văn phòng HĐND và UBND huyện và Ban Quản lý. 

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý báo cáo tóm tắt về tiến độ thực hiện và 

các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; ý kiến tham gia, thảo 

luận của các thành phần tham dự; đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận như sau: 

1. Đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường 

(giai đoạn 1): 

Liên quan đến nội dung các vướng mắc thuộc dự án này đã được UBND 

huyện trực tiếp kiểm tra hiện trường vào ngày 08/3/2024 và ban hành Thông báo 

số 77/TB-UBND ngày 13/3/2024 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương 

giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB theo thẩm 

quyền quy định của pháp luật. 

Hiện nay, qua theo dõi cho thấy hộ bà Đặng Thị Lợi (chồng là ông Phan 

Tấn Sự), ông Đinh Văn Quốc đã thống nhất bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; 

do đó, trong thời gian đến, yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao tại Thông báo số 77/TB-UBND ngày 13/3/2024 của UBND huyện 

khẩn trương, tiếp tục giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại trong công 

tác bồi thường, GPMB thuộc dự án này. 

2. Công trình Nước sạch Trung tâm xã Bình Minh: 
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Theo báo cáo của Chủ đầu tư cho thấy tiến độ thi công, thực hiện dự án đến 

thời điểm này vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân một phần là do 

công tác bồi thường, GPMB chưa đáp ứng yêu cầu được giao. Do đó, để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian đến, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Đối với công tác thẩm định bản đồ thực hiện dự án: Giao Chủ đầu tư khẩn 

trương chủ động, tích cực làm việc với UBND xã Bình Minh, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện để bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan trình 

UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) có văn bản đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ dự án để có cơ sở thực hiện theo quy 

định. 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu 

có liên quan trình UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) xác 

định hệ số điều chỉnh giá đất (ưu tiên thực hiện trước đối với các trường hợp hệ 

số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 lần) để thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy 

định pháp luật. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất, ưu tiên thời gian, 

nguồn lực thẩm định, tham mưu cho UBND huyện (qua Hội đồng thẩm định hệ 

số điều chỉnh giá đất) phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định. 

+ Bên cạnh đó, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên 

cứu, tham mưu cho UBND huyện rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình 

(nhưng vẫn đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật) theo chỉ đạo của 

UBND huyện tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 04/11/2023 và Thông báo số 

67/TB-UBND ngày 05/3/2024, cụ thể: 

(1): Tham mưu ban hành Quyết định rút ngắn thời gian thẩm định phương 

án bồi thường. 

(2): Nghiên cứu, tham mưu đơn giản trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian 

trình phê duyệt giá trị vườn cây đảm bảo quy định. 

(3): Chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện nghiên cứu tham mưu chỉ đạo 

trường hợp thu hồi giấy chứng nhận không qua kết luận thanh tra để rút ngắn 

thời gian, giảm tải khối lượng công việc 

3. Dự án Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ) 

3.1. Nhóm vướng mắc các trường hợp thừa kế, gồm bà Lê Thị Sương, Lê 

Thị Vít, Nguyễn Thị Em: 
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- Qua nghe báo cáo của đại diện Chủ đầu tư và UBND xã Bình Mỹ, cho 

thấy có 03 trường hợp nêu trên vướng mắc liên quan đến việc xác lập thủ tục 

thừa kế do người thừa kế đi làm ăn xa, không có mặt ở địa phương hoặc chưa 

thống nhất ý chí giữa những người thừa kế,…; do đó, để giải quyết các vướng 

mắc liên quan đến các hộ dân này, UBND huyện giao UBND xã Bình Mỹ khẩn 

trương hướng dẫn công dân và thực hiện các thủ tục đảm bảo quy định. 

Trong trường hợp khó khăn khi xác lập hồ sơ, thủ tục thừa kế theo quy 

định: Giao UBND xã Bình Mỹ chủ động tham vấn chuyên môn của Phòng Tư 

pháp để thực hiện đúng, đủ các nội dung, trách nhiệm theo trình tự, thủ tục để 

xác định những người thừa kế hợp pháp thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy 

định pháp luật để cung cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để thực hiện 

các bước tiếp theo.  

- Giao Phòng Tư pháp nghiên cứu, xây dựng quy trình nội bộ hoặc văn bản 

hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện xác lập các hồ sơ, thủ tục về thừa kế 

đảm bảo quy định pháp luật để áp dụng dùng chung trong quá trình thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện với phương châm không 

được làm ảnh hưởng đến công tác GPMB. 

3.2. Trường hợp hộ ông Lê Văn Ba, hộ ông Trần Đạt: Giao Trung tâm 

Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Mỹ tiến hành thực hiện 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng Phương án đã được phê duyệt; trường 

hợp phát sinh đơn thư thì tiến hành phân loại và hòa giải, giải quyết đúng quy 

trình về tranh chấp đất đai hoặc phản ánh, kiến nghị đã được pháp luật quy định. 

3.3. Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Sơn:  

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQVN, 

UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã Bình Mỹ mời ông Nguyễn Ngọc 

Sơn đến làm việc để phân tích, giải thích cơ chế, chính sách pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ cho công dân hiểu, chấp hành, vì theo quy định pháp luật hiện 

hành Nhà nước không xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng không đúng 

mục đích; trong trường hợp công dân vẫn cương quyết không thống nhất với 

đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt thì xác lập đầy đủ hồ sơ tiến tới  

cưỡng chế thu hồi đất.  

4. Dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ 

4.1. Hạng mục khu tái định cư phục vụ GPMB dự án: 

- Giao UBND xã Bình Trung chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQVN và 

các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục mời bà Mai Thị Như Quỳnh cùng 05 hộ 

dân có đơn yêu cầu đổi đất (do không có nhu cầu nhận tiền bồi thường) để trả 
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lời cho công dân theo quy định và kết thúc về mặt thẩm quyền; trường hợp các 

hộ dân không thống nhất thì xác lập biên bản và hồ sơm thủ tục kèm theo báo 

cáo, đề xuất UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) xử lý các 

bước tiếp theo theo quy định pháp luật. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Trên cơ sở báo cáo của UBND xã 

Bình Trung, kết hợp với nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện giao tại Công 

văn số 784/UBND-TCD ngày 19/3/2024, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra, rà soát và đối chiếu quy định pháp luật (nêu rõ căn cứ pháp lý) 

để tham mưu cho UBND huyện giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị của các hộ 

dân nêu trên đảm bảo quy định pháp luật. 

4.2. Hạng mục đường Vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ:  

- Trường hợp ông Phạm Thanh Hà: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn 

trương thẩm định hồ sơ dự toán nhà ở và vật kiến trúc để làm cơ sở thẩm định và 

trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

- Trường hợp ông Phạm Văn Vinh: Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, 

cho thấy trường hợp này không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định; do 

đó, yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát và thẩm định hồ 

sơ trình UBND huyện phê duyệt phương án đảm bảo quy định để có cơ sở thực 

hiện các bước tiếp theo. 

5. Dự án đường từ ĐT.621 đi Lê Ngung:   

5.1. Trường hợp ông Trương Quang Bình, bà Huỳnh Thị Bích Liên:  

Giao Phòng Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ để hướng dẫn cho 

UBND thị trấn Châu Ổ xác định những người thừa kế hợp pháp theo quy định 

pháp luật để có cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ; nếu 

quá trình thực hiện có vướng mắc thì chủ động ban hành hoặc tham mưu cho 

UBND huyện có văn bản tham vấn các sở, ban ngành chuyên môn để thực hiện 

đồng bộ và đảm bảo quy định. 

5.2. Trường hợp ông Nguyễn Minh Hiền (vợ Lý Thị Kiều My):  

- Giao Ban Quản lý kiểm tra thực tế vị trí góc cuối nhà và vị trí góc mặt 

tiền nhà (nút giao giáp đường ĐT.621) tại thửa đất số 115, tờ bản đồ số 45; trên 

cơ sở đó, khái toán khối lượng, chi phí xử lý 02 vị trí góc bị ảnh hưởng bởi dự 

án và báo cáo cụ thể cho UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) theo 

hướng: 

+ Nếu chi phí xử lý không vượt quá tổng mức giá trị bồi thường đã được 

phê duyệt và không ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà khi thực hiện cắt xén 

thì tiến hành thực hiện bồi thường, hỗ trợ, chi trả theo quy định. 



 

 

 

5 

+ Nếu việc cắt xén ảnh hưởng đến kết cấu kỹ thuật của ngôi nhà và vượt 

quá tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ của dự án thì có văn bản đề xuất, kiến nghị 

gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện điều chỉnh thiết kế (vỉa hè). 

- Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

nghiên cứu, tham mưu thực hiện đảm bảo quy định pháp luật. 

6. Thời gian hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này khẩn 

trương thực hiện; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện trong tháng 

3/2024. 

7. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả cho Chủ tịch 

UBND huyện biết, chỉ đạo kịp thời. 

Nay thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND 

huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện theo quy 

địnhS./.     
 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tôn Phương Thảo 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- TT PTQĐ huyện; 

- VP HĐND&UBND: CVP, PCVP, CVTNMT; 

- Lưu: VT. 
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