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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch  

UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên 

 quan để nghe tiến độ và bàn biện pháp giải quyết các vướng mắc trong 

công tác thu hồi đất, bồi thường và GPMB Dự án Trung tâm Khí điện Miền 

Trung – địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất, xã Bình Thạnh 
  

 

Sáng ngày 26/01/2024, đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo 

tiến độ và bàn biện pháp giải quyết các vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi 

thường, giải phóng mặt bằng (viết tắt: GPMB) Dự án Trung tâm Khí điện Miền 

Trung – địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất, xã Bình Thạnh. Tham dự có 

đại diện lãnh đạo: Các Phòng, Ban thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và 

các KCN Quảng Ngãi (gọi tắt là Ban Quản lý), Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND xã và công chức Địa chính – Xây 

dựng xã Bình Thạnh; đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện và đại diện 

Lãnh đạo Ban quản lý dự án Điện 1 (Chủ đầu tư). 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, 

UBND xã Bình Thạnh báo cáo tiến độ và các vướng mắc liên quan;  đề xuất của 

Chủ đầu tư về những nội dung công việc cần ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ Dự án 

và ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Ung Đình Hiền, Phó 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận các nhóm vấn đề, cụ thể như sau: 

I. Quan điểm chung trong quá trình chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc: 

1. Kế thừa và tiếp tục thực hiện tất cả các văn bản chỉ đạo chung, cũng như 

các vấn đề cụ thể của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý 

Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là 

Ban quản lý), UBND huyện1 liên quan đến việc giải quyết các vướng mắc trong 

công tác thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án cơ sở hạ 

tầng dùng chung cho các Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và 

III thuộc Trung tâm Khí điện Miền Trung. 

                                           
1 Công văn 1530/UBND-CNXD ngày 13/4/2021; Công văn số 1644/UBDN-KTN ngày 17/4/2023; Công văn số 

4454/UBND-KTN ngày 12/9/2023; Công văn số 1644/UBDN-KTN ngày 7/4/2023; Thông báo số 2660/TB-

BQL ngày 20/9/2023 về kết luận của đồng chí Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung 

Quất và các KCN Quảng Ngãi; Công văn số 1300/STNMT-ĐĐBĐ ngày 8/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Công văn 3613/UBND-TNMT ngày 28/9/2023 của UBND huyện Bình Sơn; Thông báo kết luận số 

443/TB-UBND ngày 13/12/2023…  
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2. Việc giải quyết các vướng mắc thuộc Dự án trên phải được phân loại và 

tổ chức thực hiện, giải quyết theo từng nhóm vấn đề tồn tại lớn gắn với yêu cầu 

cụ thể nhưng hải kết hợp đồng thời với việc giải quyết toàn diện các nội dung 

yêu cầu khiếu nại của từng hộ dân để kết thúc đảm bảo quyền lợi hợp pháp trước 

khi thực hiện bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, GPMB và quản lý đất đai tại địa phương phải tuân thủ đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định pháp luật và phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng để cùng nhau 

hoàn thành nhiệm vụ, sớm GPMB bàn giao cho Chủ đầu tư thực hiện Dự án 

đảm bảo yêu cầu, tiến độ được giao. 

4. Đây là dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đã có 

Công văn số 232/UBND-KTN Ngày 12/01/2024 chỉ đạo, đôn đốc và yêu cầu 

giải quyết dứt diểm trước ngày 20/02/2024. Vì vậy, đối với những nội dung, vấn 

đề đã có văn bản hoặc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thì UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và quyết liệt hơn để giải quyết 

kịp thời các vướng mắc; những nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền Sở 

ngành liên quan, UBND tỉnh cần tham mưu cho UBND huyện báo cáo đề xuất 

kịp thời để chỉ đạo giải quyết.  

II. Cho ý kiến giải quyết từng nhóm vấn đề, vướng mắc cụ thể: 

1. Nhóm các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường từ năm 

2018 trở về trước, hiện nay các hộ dân đề nghị tính tiền chậm trả (khoảng 119 

hộ dân/2,98ha). 

- Thống nhất nguyên tắc chung và yêu cầu các cơ quan thực hiện đúng quy 

định theo khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013. Việc giải quyết vướng mắc 

theo quy định này là đảm bảo chính sách, lợi ích hợp pháp gắn với giải quyết 

đúng yêu cầu của hộ dân, có cơ sở để UBND huyện phê duyệt giá trị chi trả 

chậm nộp/chậm trả (do lỗi chậm trả) cho hộ dân có liên quan, đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 1530/UBND-CNXD ngày 13/4/2021.    

- Về nguồn kinh phí thực hiện, UBND huyện không có thẩm quyền quyết 

định và chỉ phê duyệt giá trị số tiền chậm trả cho hộ dân khi có nguồn kinh phí 

chi trả của cấp thẩm quyền cam kết bằng văn bản. Đề giải quyết nội dung này, 

UBND huyện yêu cầu: 

+ Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với Chi cục thuế, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND Thạnh 

kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ tài liệu, thống nhất danh sách hộ dân cụ thể, thời 

gian, số tiền chậm trả và các nội dung cần thiết khác để tổng hợp đề nghị Chủ 

đầu tư và UBND tỉnh quyết định. Lưu ý tuyệt đối không để xảy ra việc thiếu sót 

hộ dân và tính toán sai số tiền chậm trả. Hoàn thành trong tháng 3/2024.  
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Đồng thời trên cơ sở thống nhất số tiền tính đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo 

việc chậm trả, UBND huyện yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất giải trình quá 

trình phê duyệt phương án, nguyên nhân chậm trả cho hộ dân… và căn cứ quy 

định pháp luật, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo 

nguồn kinh phí thực hiện nội dung này; hoàn thành trong tháng 3/2024.  

+ Trên cơ sở chủ trương của cấp thẩm quyền về đầu tư, phạm vi giao đất  , 

tiếp nhận và quản lý hưởng lợi dự án, yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng, chủ 

trương chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1530/UBND-CNXD ngày 

13/4/2021 và các nội dung khác liên quan, UBND huyện đề nghị Chủ đầu tư báo 

cáo cấp thẩm quyền xem xét để quyết định việc bố trí kinh phí chi trả tiền chậm 

nộp cho các hộ dân có liên quan trong phạm vị dự án. Nội dung này, đề nghị 

phúc đáp cho UBND huyện trong tháng 3/2024.  

2.2. Nhóm 48 trường hợp đã nhận tiền bồi thường năm 2016 thuộc dự án 

tạo quỹ đất sạch 168ha trước đây (hiện nay tiếp tục yêu cầu bồi thường theo 

đơn giá cây dưa hấu đến kỳ thu hoạch):  

Qua báo cáo của các cơ quan tại cuộc họp xác định: Tại thời điểm phê 

duyệt phương án giá trị bồi thường và hỗ trợ thì tài sản trên đất hợp pháp của hộ 

dân đã được kiểm kê tính đúng, tính đủ theo quy định. Vì vậy, hiện nay hộ dân 

có cây trồng yêu cầu bồi thường cây dưa hấu sau thời điểm đã thu hồi đất và phê 

duyệt giá trị bồi thường là không có cơ sở pháp lý. Để tiếp tục thực hiện nội 

dung này, UBND huyện yêu cầu:  

- Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh tiếp tục thực hiện theo yêu cầu, chỉ đạo 

của UBND huyện tại Công văn số 3613/UBND-TNMT ngày 28/9/2023; theo 

đó, khẩn trương chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội xã, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện và Tổ công tác 1322 của Huyện ủy tiếp tục vận động, 

giải thích pháp luật và yêu cầu các hộ dân chấp hành thu hoạch hoa màu, đồng 

thuận và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án trọng điểm; 

cùng với đó, rà soát lại và giải quyết các kiến nghị, yêu cầu của người dân để 

giải quyết kết thúc theo thẩm quyền của UBND xã và Trung tâm phát trine63 

quỹ đất huyện. Nội dung này hoàn thành trong tháng 03/2024.  

Trường hợp qua 03 lần vận động, chi trả tiền và giải quyết các kiến nghị 

đảm bảo chính sách, quyền lợi theo quy định nhưng trường hợp các hộ dân vẫn 

không bàn giao mặt bằng thì chủ trì xây dựng Kế hoạch vận động tuyên truyền 

gắn giải phóng mặt bằng tại hiện trường (trước khi thực hiện phải họp bàn 

phương án, thông báo công khai, vận động theo nhóm, phối hợp với đoàn thể xã 

và chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường để thực hiện); hoàn thành chậm 

nhất ngày 10/4/2024. 

Trường hợp các hộ dân cố không hợp tác bàn gia mặt bằng thì lập biên bản 

không bàn giao mặt bằng để lập danh sách các hộ dân và hoàn thiện đầy đủ hồ 
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sơ, tài liệu gửi về Tổ thẩm định cưỡng chế thu hồi đất (qua Phòng Tư pháp và 

Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tham mưu cho UBND huyện cưỡng chế 

thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013. Báo cáo UBND 

huyện chậm nhất ngày 18/4/2024. 

- Đề nghị Chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND xã Bình Thạnh, Trung 

tâm phát triển quỹ đất huyện xây dựng Kế hoạch thi công theo hình thức vừa 

vận động giải thích bàn giao mặt bằng đến đâu thi công đến đó, không để hộ dân 

tiếp tục sản xuất trong phạm vi đất dự án đã bàn giao.  

2.3. Đối với trường hợp 06 hộ dân/1,53ha hiện tồn tại hồ nuôi tôm của 

các hộ dân (chưa phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ): 

2.3.1. Giao UBND xã Bình Thạnh thực hiện đầy đủ theo thẩm quyền các 

nội dung sau để hoàn thành hồ sơ trước ngày 10/4/2024 (gửi hồ sơ qua Phòng 

TNMT huyện). 

- Làm việc với các hộ dân đang sử dụng đất để xác minh và yêu cầu cung 

cấp thông tin tài liệu hiện có để chứng minh việc sử dụng đất đúng mục đích 

hợp pháp. Đồng thời tổ chức họp dân, lấy ý kiến khu dân cư và xác minh việc sử 

dụng đất ổn định, liên tục đối với các hộ dân nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục 

pháp luật về đất đai. 

- Khẩn trương kiểm tra sưu tra hồ sơ địa chính qua các thời kỳ (từ bản đồ 

299, bản đồ chỉnh lý 299, bản đồ quy hoạch 03 loại rừng và tất cả bản đồ pháp 

lý khác trong quá trình quản lý đất đai, trong đó lưu ý thời điểm xác lập bản đồ 

2015 so với thời đimể lập biên bản vi phạm hành chính). Kiểm tra, rà soát hồ sơ 

liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính; xác minh các hộ dân liền kề để xác 

định thời điểm bắt đầu sử dụng đất và loại đất, thời điểm xây dựng công trình và 

có quan điểm đối với việc công trình trên đất có đủ điều kiện được công nhận là 

công trình hỗ trợ đời sống không. Bên cạnh đó, rà soát lại việc UBND xã trước 

đây xác định phần diện tích nêu trên là đất thổ cư là đúng hay sai. 

Lưu ý: Việc xác định loại đất đối với thửa đất phải thực hiện theo nguyên 

tắc bắc buộc đầu tiên đó là: Thửa đất này có Giấy tờ theo quy định có một trong 

các loại giấy tờ hợp pháp theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ 

sung bởi khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) không? đồng thời, 

khẳng định việc sử dụng đất ổn định, liên tục cho một mục đích duy nhất phải 

đảm bảo quy định tai khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai. Nếu thửa đất không có các loại giấy tờ theo quy định của 

pháp luật đất đai thì xác định loại đất theo nguyên tắc thực tế khác quan, theo 

https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-111728-d1.html
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hiện trạng nhưng có cơ sở sâu chuỗi thông tin xác minh, tài liệu địa chính để 

chứng minh. 

- Kiểm tra, rà soát các trường hợp đang sử dụng đất về chỗ ở hiện nay. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, 

Thanh tra huyện, Trung tâm PTQĐ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng 

Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn và Chủ đầu tư để làm việc, trao đổi và thống nhất 

trước khi xác lập hồ sơ đề nghị UBND huyện xác định loại đất đảm bảo quy 

định pháp luật. 

2.3.2. Trên cơ sở hồ sơ của UBND xã Bình Thạnh cung cấp, Giao phòng 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan Thanh tra huyện, Tư 

pháp, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai – CN huyện  

quan kiểm tra, thống nhất đề xuất xác định loại đất theo quy định pháp luật. 

2.4. Nhóm vấn đề liên quan đến tái định cư: 

2.4.1. Đối với 12 trường hợp được bố trí tái định cư tại Khu dân cư Tây 

sông Trà Bồng, trong đó: 

- Đối với 05 trường hợp đã phục hồi được ranh giới, mốc giới: 

Giao UBND xã Bình Thạnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ 

đất và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn tiếp 

tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện trước kia; thuê đơn vị tư vấn có 

tư cách pháp nhân thực hiện đo đạc, kiểm tra mốc giới và chịu trách nhiệm về số 

liệu; phối hợp với Văn phòng Đăng ký thực hiện trích lục sơ đồ kỹ thuật thửa 

đất; trên cơ sở đó, lập đầy đủ hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu cho UBND huyện quyết định giao đất đảm bảo trình tự, thủ tục và quyền 

lợi của hộ dân quy định pháp luật.  

- Đối với 06 trường hợp thay đổi vị trí tái định cư (từ DC 4 sang DC 2): 

+ Tiếp tục thực hiện theo Kết luận số 443/TB-UBND ngày 13/12/2023 của 

UBND huyện. 

+ Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất có văn bản phúc đáp cho 

các cơ quan chuyên môn thuộc huyện (Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường) hồ sơ liên quan đến việc đầu tư các Khu dân cư Tây 

sông Trà Bồng (Bình Thạnh), Trung Minh (xã Bình Chánh) theo đề nghị của 

UBND huyện tại Công văn số 4268/UBND ngày 13/11/2023 để làm cơ sở tính 

toán, xác định giá đất cụ thể theo quy định pháp luật. 

+ UBND xã Bình Thạnh có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng tiếp tục rà soát, sưu tra lại hồ sơ giao nhận liên quan đến Khu dân cư Tây 

sông Trà Bồng. 
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Trong tháng 03/2024, Ban Quản lý và UBND xã Bình Thạnh phải có văn 

bản phúc đáp liên quan đến việc có hay không có hồ sơ liên quan đến việc đầu 

tư các Khu dân cư nêu trên.  

- Đối với trường hợp ông Trần Cưỡng và một số trường hợp tương tự 

+ Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình 

Thạnh rà soát lại, giải trình cụ thể và lập danh sách tất cả các trường hợp có sự 

chênh lệch về số lượng lô đất tái định cư được nhận giữa Quyết định số 

48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 và Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 

14/12/2021 của UBND tỉnh (tương tự hộ ông Trần Cưỡng) trong Dự án này, gửi 

UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) trong tháng 

03/2024 để tổng hợp. 

+ Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu cho UBND 

huyện báo cáo và xin chủ trương của UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 

05/3/2024. 

2.4.2. Đối với 92 trường hợp có nguyện vọng được bố trí tái định cư tại 

Khu dân cư Mẫu Trạch, xã Bình Chánh: 

- Đề nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn 

trương chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ của Chủ đầu tư, nghiệm thu công trình 

Khu dân cư Mẫu Trạch, xã Bình Chánh, đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt thiết yếu của người dân trước khi bàn giao cho UBND huyện thực hiện 

các thủ tục giao đất cho hộ gia đình, cá nhân ổn định cuộc sống, đảm bảo quy 

định pháp luật.  

Đồng thời, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đầu tư (Qđịnh 

thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch 1/500,…) và cung 

cấp bằng văn bản về giá trị suất đầu tư công trình cho Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện để làm cơ sở phê duyệt phương án tái định cư khi giao đất (Trung tâm 

phát triển quỹ đất huyện chủ động làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư Dung 

Quất để thống nhất tài liệu cung cấp). Mặt khác có văn bản cùng phối hợp với 

UBND huyện đề xuất  UBND tỉnh ban hành khung giá đất trong khu tái định cư, 

trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét để có cơ sở xác định giá đất cụ thể và phê 

duyệt Phương án bố trí tái định cư theo quy định pháp luật. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã Bình Thạnh 

kiểm tra các điều kiện trước khi tiếp nhận bàn giao và quản lý công trình Khu 

dân cư theo quy định; đồng thời phối hợp tham mưu đề xuất các nội dung trên.  

2.5. Việc bàn giao mặt bằng đối với diện tích 26ha đã thực hiện thu hồi 

đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 



 

 

 

7 

- Nội dung này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Chủ đầu tư phải tổ chức 

thực hiện song song giữa việc đề nghị các hộ dân bàn giao đất với việc thi công, 

san ủi mặt bằng. 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp UBND xã Bình Thạnh rà soát 

cung cấp hồ sơ liên quan đến nội dung xác nhận hoàn thành việc thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và GPMB cho Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 53 Luật Đất đai 

năm 2013 “Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có 

người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai và phải thực 

hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối 

với trường hợp phải giải phóng mặt bằng”; nội dung này, yêu cầu hoàn thành 

trước ngày 15/3/2024. 

- Giao UBND xã Bình Thạnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - 

xã hội tại địa phương thông báo cho các hộ dân tự nguyện tháo dỡ, bàn giao mặt 

bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công Dự án.  

2.6. Nhóm vấn đề liên quan đến di dời mồ mã (242 ngôi mộ): 

- Đối với mộ tâm linh, tập thể: Yêu cầu UBND xã Bình Thạnh xây dựng kế 

hoạch di dời trong tháng 02/2024. 

- Đối với các ngôi mộ của hộ gia đình, cá nhân:  

+ UBND xã Bình Thạnh có trách nhiệm làm việc với các đơn vị, cá nhân 

có liên quan để thống nhất vị trí trước khi tổ chức di dời, chôn cất mồ mã, đảm 

bảo thực hiện theo quy hoạch. 

+ Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp 

với UBND xã Bình Thạnh thực hiện di dời mồ mã đảm bảo quy định. 

2.7. Nhóm vấn đề vướng mắc về tranh chấp, tách thửa, chuyển quyền sử 

dụng đất: 

Giao UBND xã Bình Thạnh kiểm tra, rà soát và đối chiếu quy định pháp 

luật để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền; trong trường hợp phát hiện 

việc ban hành thông báo thu hồi đất không đúng theo đối tượng thì có văn bản 

kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ thông báo thu hồi đất.  

2.8. Đối với tuyến đường Thanh niên: 

Giao UBND xã Bình Thạnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm PTQĐ huyện, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu 

công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát lại hồ sơ kiểm kê để xác định tài sản 

trên đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của ai; trên cơ sở đó, giao Trung tâm 

PTQĐ huyện xác lập hồ sơ và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định 
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trước khi trình UBND huyện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo 

đúng quy định pháp luật. 

Nay, UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó 

Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực 

hiện./.     
 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyên Tôn Phương Thảo 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành phần tham dự; 

- VP HĐND&UBND: CVP, PCVP, CVTNMT; 

- Lưu: VT. 
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