

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1**

Ngày 23/11/2015, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Hà Yên chủ trì cuộc họp trực báo công tác giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Long. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh Bình Sơn, UBND xã Bình Long, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh Bình Sơn báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Giao UBND xã Bình Long phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh Bình Sơn tổ chức di dời các ngôi mộ âm linh, thời gian hoàn thành trước ngày 28/11/2015.

2. Giao Phòng Tư pháp thẩm định tính pháp lý của Kế hoạch cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm điểm bắt buộc, đốn chặt cây cối, tháo dỡ vật kiến trúc và di dời mồ mã tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trong ngày 24/11/2015.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi tiếp nhận kết quả thẩm định của Phòng Tư pháp, khẩn trương thẩm định Kế hoạch cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm điểm bắt buộc, đốn chặt cây cối, tháo dỡ vật kiến trúc và di dời mồ mã tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long, thời gian hoàn thành trước ngày 28/11/2015.

Đồng thời gửi kết quả thẩm định cho Phòng Tài chính – Kế hoạch để có cơ sở thẩm định dự toán kinh phí thực hiện cưỡng chế, đảm bảo tổ chức cưỡng chế trong đầu tháng 12/2015.

4. Về kinh phí thực hiện cưỡng chế: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh Bình Sơn làm việc với Ban Quản lý dự án công trình giao thông để chuyển kinh phí, trường hợp chưa chuyển kịp kinh phí thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh Bình Sơn ứng nguồn của đơn vị để thực hiện từ nguồn kinh phí cưỡng chế hộ ông Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thanh Quýt.

5. Đối với các lô đất còn lại tại Khu dân cư Kỳ Lam 2: Đề nghị UBND xã Bình Long xem xét, nếu có nhu cầu sử dụng để cấp cho các đối tượng chính sách thì báo cáo UBND huyện, Sở Giao thông vận tải để xin giao lại cho UBND xã (nêu cụ thể số lô, đối tượng), thời gian hoàn thành trước ngày 26/11/2015.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần;
- Đảng ủy xã Bình Long;
- VPUB, C, PCVP;
- Lưu VT, TNMT(cambtn29).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ứng Đình Hiền**