

### THÔNG BÁO

#### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát nội dung phục vụ bảo vệ giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12 thuộc dự án Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Long**

Ngày 27/11/2015, tại Phòng họp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện – Võ Đình Trà chủ trì cuộc họp rà soát nội dung phục vụ bảo vệ giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12 thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Long. Tham dự cuộc họp có mời đồng chí Võ Thám – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đoàn Hà Yên – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Long, Văn phòng UBND huyện, UBMTTQVN huyện cử chuyên viên tham dự.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Chủ tịch UBND huyện – Võ Đình Trà kết luận:

#### 1. Giao UBND xã Bình Long:

- Thành lập Tổ vận động (gồm các thành phần liên quan của xã) để thực hiện công tác vận động.

- Mời một số người lớn tuổi và quân dân chính thôn, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ba (02 buổi làm việc riêng) để xác định lại số mộ âm linh và mộ có thân nhân quản lý; đồng thời xác định lại tính pháp lý đối với việc kê khai mồ mã của bà Phạm Thị Tánh (vợ ông Nguyễn Văn Ba) vào thời điểm tháng 12/2014. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2015.

- Nội dung làm việc cần xác định rõ nếu mộ có thân nhân thì thân nhân di dời (quy định thời gian cụ thể), nếu mộ âm linh thì UBND xã tổ chức di dời.

#### 2. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn:

- Cung cấp các tài liệu liên quan đến việc thông báo kê khai mồ mã trên phương tiện thông tin đại chúng cho UBND xã Bình Long để có cơ sở làm việc với hộ dân và các thành phần của thôn, xóm. Cử viên chức lãnh đạo tham gia các cuộc họp với xã Bình Long.

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ giải phóng mặt bằng thu hồi diện tích 441m<sup>2</sup> tại xã Bình Long do UBND xã Bình Long quản lý. Kế hoạch do UBND huyện chủ trì; Lập phương án điều chỉnh từ mộ âm linh do

UBND xã quản lý sang mộ có chủ (nếu có). Báo cáo UBND huyện trong ngày 02/12/2015.

3. Giao Phòng Tư pháp rà soát tính pháp lý của kế hoạch bảo vệ giải phóng mặt bằng; phân điều chỉnh bổ sung mô tả cho hộ ông Nguyễn Văn Ba (nếu có) (sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn hoàn chỉnh).

4. Đề nghị Công an huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ giải phóng mặt bằng cụ thể của đơn vị trước khi thực hiện.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần;
- VPUB, C, PCVP;
- Lưu VT, TNMT(cambtn30).



**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ung Đình Hiền**