

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn)**

Ngày 15/12/2015, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Bình Sơn). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Ban quản lý Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng các xã: Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Long, Bình Chương.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Đối với những tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB trên địa bàn xã Bình Nguyên:

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Nguyên làm việc với các hộ dân để làm Hợp đồng đầu nổi nước sinh hoạt. Trên cơ sở đó, làm việc với Nhà máy nước Vinaconex để cấp nước cho các hộ dân, hoàn thành trước ngày 20/12/2015.

- Trường hợp ông Lê Thương yêu cầu cấp thêm đất tái định cư cho con trai là Lê Thành Việt: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu văn bản cho UBND huyện báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trường hợp ông Nguyễn Tấn Chí yêu cầu bồi thường diện tích 27,2m<sup>2</sup>: Trên cơ sở Công văn số 89/UBND ngày 24/11/2015 của UBND xã Bình Nguyên, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ.

- Giao UBND xã Bình Nguyên xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công đối với phần diện tích đất nghĩa địa do UBND xã quản lý nhưng hộ ông Lê Tấn Chí yêu cầu bồi thường.

- Đối với việc bồi thường, di dời Miếu Xóm: Đề nghị đơn vị thi công hỗ trợ san lấp mặt bằng phần diện tích xây dựng để chôn cất (và hỗ trợ đất công thoát ở 03 phía so với mặt bằng xây dựng để chôn cất) và hỗ trợ đất công thoát nước dọc tại phía trước vị trí mới; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn lập phương án hỗ trợ bỏ sung phần giếng khoan.

- Đối với phần diện tích 3,1 ha: Giao UBND xã Bình Nguyên phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đơn vị thi công phối hợp kiểm tra xử lý.

2. Đối với những tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB trên địa bàn xã Bình Chương:

Đề nghị Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị thi công khơi thông mương nước sát mô cầu Trà Bồng để đảm bảo thoát nước cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp.

3. Đối với những tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB trên địa bàn xã Bình Long:

- Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, UBND xã Bình Long kiểm tra hiện trường vị trí đường vuốt dân sinh tại xã Bình Long, để xuất giải quyết.

- Nước sinh hoạt khu dân cư Núi 1: Đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông có văn bản gửi UBND xã Bình Long liên quan đến kế hoạch thực hiện, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt để UBND xã trả lời cho các hộ dân có yêu cầu thắc mắc.

- Về các hộ nuôi cá: Trên cơ sở xác nhận của UBND xã Bình Long, đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn lập phương án bồi thường, hỗ trợ bỏ sung; Riêng đối với trường hợp ông Đoàn Văn Hiến, đề nghị Trung tâm có văn bản trả lời theo quy định.

- Trường hợp bà Lò Thị Cư: Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Long giao đất và cấp giấy chứng nhận cho hộ dân.

4. Đối với những tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB trên địa bàn xã Bình Trung:

- Trường hợp hộ Võ Thị Quế, Võ Tâm, Nguyễn Văn Tinh yêu cầu cấp thêm đất tại định cư: Giao UBND xã Bình Trung kiểm tra, đề xuất UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) tham mưu.

- Trường hợp ông Bùi Thêm yêu cầu bồi thường đất nghĩa địa do UBND xã quản lý: Giao UBND xã Bình Trung hoàn chỉnh kế hoạch báo về thi công gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham định trước khi tổ chức thực hiện.

- Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu báo cáo xin chủ trương Ban thường vụ Huyện ủy trước khi tổ chức bảo vệ thi công.

- Hộ ông Hồ Thái yêu cầu cấp thêm đất tái định cư: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Trung mời ông Thái làm việc, nếu hộ ông yêu cầu cấp thêm đất thì phải viết thành đơn để có cơ sở xem xét giải quyết.

- Trường hợp hộ ông Phạm Quang Tuấn: Yêu cầu UBND xã Bình Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn kiểm tra, giải quyết theo quy định.

5. Đề nghị Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (VEC) yêu cầu đơn vị thi công thực hiện cam kết đảm bảo đường giao thông trong quá trình thi công vận chuyển với UBND các xã có tuyến đường đi qua; đảm bảo hệ thống mương thoát nước, không để ngập úng khi thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CV:TNMT;
- Lưu VT, TNMT(cambtn34).



**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ung Đình Hiền**

