

Số: 655 /TB -UBND

Bình Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2015

### THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long**

Ngày 14/12/2015, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Hà Yên chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Công an huyện, Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Long, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tư pháp vắng không có lý do.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn bàn giao quyết định bồi thường chi tiết cho hộ ông Nguyễn Văn Ba, thông báo cho hộ ông Nguyễn Văn Ba nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (lập biên bản cụ thể).
2. UBND xã Bình Long cùng với Tổ vận động (bổ sung thêm thành phần Hội người cao tuổi vào Tổ vận động) và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn tiếp tục vận động. Trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Ba đã ủy quyền cho người khác để tham gia giải quyết vụ việc thì phải có giấy ủy quyền để có cơ sở làm việc.
3. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Long tổ chức họp Chi bộ thôn Long Hội để quán triệt giải thích cho đảng viên hiểu chủ trương của nhà nước.
4. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi hoàn chỉnh kế hoạch bảo vệ giải phóng mặt bằng thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12 gửi UBND huyện trước 11 giờ ngày 16/12/2015 (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện), thời gian thực hiện kế hoạch dự kiến từ ngày 22/12-25/12/2015. Đồng thời bổ sung thành phần Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 để tham gia thực hiện kế hoạch (huy động 02 xe cứu hỏa). Kinh phí sẽ lập dự toán để thực hiện.
5. Đề nghị Công an huyện, UBND xã Bình Long xây dựng kế hoạch bảo vệ giải phóng mặt bằng cụ thể của đơn vị gửi UBND huyện trước khi thực hiện.
6. Căn cứ kế hoạch bảo vệ giải phóng mặt bằng đã tham gia tại cuộc họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị cử người tham gia cụ thể gửi Văn Phòng

HĐND&UBND huyện trước ngày 17/12/2015 để tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban thực hiện bảo vệ giải phóng mặt bằng.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần;
- VPUB, C, PCVP;
- Lưu VT, TNMT(cambtn33).



**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ung Đình Hiền**