

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND
huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác
bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Mở rộng
Kho dự trữ Dung Quất**

Ngày 29/12/2015, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Mở rộng Kho dự trữ Dung Quất. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (Chủ đầu tư), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Thanh Tây (lãnh đạo UBND xã Bình Thanh Tây, Bình Hiệp vắng có lý do).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Kho dự trữ Dung Quất; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự tại cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Trong thời gian qua, mối quan hệ, thông tin về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giữa Chủ đầu tư và UBND huyện chưa thường xuyên, kịp thời. Đề nghị Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án nếu có vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì phải kịp thời thông tin cho UBND huyện để biết, chỉ đạo.

2. Giao UBND xã Bình Thanh Tây:

- Kiểm tra xác định tình trạng nhân hộ khẩu của hộ ông Lê Văn Long (đã chết) để làm cơ sở xác định người kê khai tài sản, đất đai của hộ ông Lê Văn Long, thời gian hoàn thành trong ngày 31/12/2015.

- Giải trình đối với phần diện tích chênh lệch giữa giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với thực tế sử dụng của thửa đất số 591, tờ bản đồ số 10 để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hoàn thành trong ngày 31/12/2015.

- Xác nhận tình trạng thừa kế thừa đất số 591, tờ bản đồ số 10 của ông Lê Văn Long là chủ sử dụng đất.

3. Giao UBND xã Bình Hiệp xác nhận nguồn gốc đất tại thửa đất số 141, tờ bản đồ số 5 (nêu rõ người sử dụng từ trước đến nay) để làm cơ sở thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hoàn thành trước ngày **05/01/2016**.

4. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn hoàn thiện phương án bồi thường gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (KT, NL) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: PCVP, CVTNMT;
- Lưu: VT, TNMT (cambtn 32).



**TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH VĂN PHÒNG**

Ung Đình Hiền