

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án: Trụ sở Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất, tại xã Bình Trị

Ngày 07/01/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án: Trụ sở Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất, tại xã Bình Trị. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Công an tỉnh), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Đoàn Công an Khu kinh tế Dung Quất, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Trị (vắng), Công chức địa chính - Xây dựng xã Bình Trị.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo tình hình thực hiện và nội dung còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án: Trụ sở Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất (gọi tắt là Dự án); ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

1. Trong thời gian qua UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB Dự án đạt kết quả nhất định, đã bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành một số hạng mục chính, xây dựng hoàn chỉnh đoạn tường rào phía trước Dự án; phục vụ việc ra mắt và hoạt động của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2. Hiện nay còn vướng mắc liên quan đến 05 hộ dân: Nguyễn Muộn, Phạm Văn Tiêng, Phạm Văn Hương, Lê Đình Tốt và Nguyễn Hơn; UBND huyện đã tổ chức đối thoại, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Bình Trị tổ chức vận động nhiều lần nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa thống nhất theo phương án được duyệt, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện một số hạng mục phụ còn lại của Dự án, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và gây khó khăn trong việc quản lý tài sản của đơn vị sử dụng.

2. Yêu cầu UBND xã Bình Trị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ dự án: Trụ sở Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất, các đơn thư yêu cầu, khiếu nại của công dân; gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện **chậm nhất ngày 15/01/2015**.

3. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do UBND xã Bình Trị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn cung cấp, Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu UBND huyện **trước ngày 20/01/2016** có văn bản giao nhiệm vụ cho Thanh tra huyện làm việc với công dân xác định nội dung công dân khiếu nại, kiểm tra quy trình giải quyết của các cơ quan chức năng về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của 05 hộ dân: Nguyễn Muộn, Phạm Văn Tiếng, Phạm Văn Hương, Lê Đình Tốt và Nguyễn Hơ, trên cơ sở đó có ý kiến kết luận và tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết tiếp theo.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh Quảng Ngãi;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất;
- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- Ban Tiếp Công dân huyện;
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 02).



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ung Đình Hiền