

## BÁO CÁO

### **Tình hình thực hiện Tiểu Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất**

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất;

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo tình hình thực hiện Tiểu Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (gọi tắt là *Tiểu dự án Bồi thường*) như sau:

#### **I. Tóm tắt tình hình và tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB:**

- Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt 06 phương án bồi thường tương ứng với 06 vị trí (vị trí 1, 2, 3, 4, Khu dân cư Tây bắc Vạn Tường - giai đoạn 3, Nghĩa địa Bình Trị mở rộng) với tổng giá trị bồi thường hỗ trợ là 418,4 đồng, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 1.647 hộ/1.831 hồ sơ. Tổng số hộ di dời bố trí tái định cư thuộc phương án vị trí 3, 4 và phương án Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường - giai đoạn 3 là 508 hộ, với tổng số lô tái định cư dự kiến là 635 lô; trong đó: Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 495 hộ/554 lô; Dự án Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường - giai đoạn 3 là 13 hộ/23 lô; số lô dự phòng (10%) là: 58 lô.

- Đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với UBND các xã Bình Thuận, Bình Trị đã tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân và chuyển phần kinh phí phục vụ công tác bồi thường, thẩm định các phương án bồi thường theo quy định với tổng số tiền đã chi là 269,2 tỷ đồng, hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất đang tiếp tục thực hiện chi trả cho dân với số tiền 35,8 tỷ đồng, cụ thể:

+ Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường - giai đoạn 3, có 173 hộ: Đã chi trả 38,8 tỷ/41,5 tỷ đồng, đạt 96% số hộ, đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường để triển khai xây dựng từ ngày 30/12/2015.

+ Vị trí 1 - Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, có 03 hộ: Đã chi trả xong 90,6 triệu/90,6 triệu đồng, đạt 100% số hộ, đã giải phóng mặt bằng trên 90% diện tích.

+ Vị trí 2 - Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, có 99 hộ: Đã chi trả 4,6 tỷ/6,1 tỷ đồng, đạt trên 70% số hộ, đang vận động các hộ dân dọn dẹp cây cối để bàn giao mặt bằng.

+ Vị trí 3 - Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, có 667 hộ: Đã chi trả 160,9 tỷ/170,8 tỷ đồng, đạt 88% số hộ, đang vận động các hộ

dân đồn dọn cây cối để bàn giao mặt bằng. Hiện đã có 12 hộ có nhà cửa đã dỡ dọn, bàn giao mặt bằng.

+ Vị trí 4 - Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, có 679 hộ: Đã chi trả 59,7 tỷ/81,2 tỷ đồng, đạt trên 55% số hộ, đang vận động các hộ dân đồn dọn cây cối để bàn giao mặt bằng.

+ Khu Nghĩa địa Bình Trị mở rộng giai đoạn 2, có 28 hộ: Đã chi trả 4,8 tỷ/4,8 tỷ đồng, đạt 100% số hộ, hiện đang vận động hộ dân đồn dọn cây cối để bàn giao mặt bằng (*tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Bình Sơn*).

## **II. Những nội dung tồn tại, vướng mắc:**

**1. Nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng hiện nay UBND huyện đang phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tập trung giải quyết:**

- Xử lý, lập phương án điều chỉnh, bổ sung khoảng 0,5 ha/10 thửa đất liên quan giữa 02 dự án chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ tại khu vực núi Nam Châm, xã Bình Thuận và Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất - vị trí 1;

- Giải quyết các nhóm trường hợp tranh chấp hoặc chưa xác định chính xác ranh giới, chủ sử dụng đất hợp pháp tại các vị trí của Dự án (khoảng 3,5 ha), cụ thể: 18 trường hợp thuộc vị trí 2 (*07 trường hợp thuộc địa bàn xã Bình Thuận, 11 trường hợp thuộc xã Bình Trị*); 07 trường hợp thuộc vị trí 3, xã Bình Trị; khoảng 300 hộ dân liên quan đến 200 thửa đất nông nghiệp thuộc vị trí 4, xã Bình Trị.

- Nhóm 33 hộ và 17 hộ có liên quan đến 25 thửa đất thuộc vị trí 3, xã Bình Trị còn vướng mắc về thủ tục quyền sử dụng đất, phân chia tài sản, thủ tục thừa kế, cho tặng...;

- Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường - giai đoạn 3 hiện còn 04 hộ dân có khiếu nại, tranh chấp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

**2. Nội dung phát sinh yêu cầu, kiến nghị của các hộ dân sau khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án Bồi thường:**

Ngày 10/01/2016 có 08 công dân ở xã Bình Thanh Tây (*hộ dân Bình Trị di dời, tái định cư Bình Thanh Tây*) đến trụ sở Tiếp công dân huyện yêu cầu giải quyết bồi thường, hỗ trợ liên quan đến phần diện tích đất Nhà nước đã thu hồi năm 1997 - 1998 để xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tiếp đến ngày 15/01/2016 có 04 hộ dân đến trụ sở UBND huyện để tiếp tục yêu cầu giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi năm 1997 - 1998 và gửi đơn yêu cầu, kiến nghị. Qua tổng hợp có 49 đơn của 49 công dân ở xã Bình Thanh Tây, yêu cầu chủ yếu các nội dung sau: (1) bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi năm 1997 - 1998 để xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; (2) yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hệ số 3 đối với diện tích đất đã thu hồi; (3) hỗ trợ khẩu ăn, đời sống; (4) tạo điều kiện tìm kiếm việc

làm cho con em khi xin việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (*cụ thể có Bản kê chi tiết kèm theo*).

Qua xem xét nội dung đơn của các công dân, UBND huyện đã có ý kiến đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Trị rà soát các nội dung theo đơn của công dân và căn cứ các quy định của pháp luật để xem xét, giải quyết, trả lời cho công dân. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, có gửi UBND huyện để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan xem xét, chỉ đạo giải quyết (*tại Công văn số 162/UBND-NC ngày 22/01/2016*). Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, UBND xã Bình Trị và các đơn vị liên quan đang triển khai thực hiện.

### **3. Về tình hình thực hiện các hạng mục, công trình phục vụ GPMB Tiêu dự án Bồi thường:**

Qua buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB Tiêu dự án bồi thường do UBND huyện chủ trì, tổ chức vào ngày 12/01/2016 cho thấy tiến độ thực hiện các hạng mục, công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Tiêu dự án bồi thường triển khai chậm, khó có khả năng đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án như: Đầu tư xây dựng Khu nghĩa địa Bình Trị mở rộng để phục vụ di dời mồ mả, đầu tư Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường, giai đoạn 3 để phục vụ tái định cư; việc di dời, tái lập các công trình hạ tầng kỹ thuật (*trường học, chợ, đường dân sinh, hệ thống kênh mương thủy lợi ...*) bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án để hạn chế ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và việc học tập của học sinh.

#### **III. Nội dung kiến nghị, đề xuất:**

1. Đối với việc đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Tiêu dự án Bồi thường: Kính đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (chủ đầu tư) lập kế hoạch đầu tư xây dựng, báo cáo cụ thể tiến độ để UBND tỉnh xem xét cho cơ chế đặc cách nhằm tạo điều kiện sớm thực hiện đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Trước mắt xây dựng Khu nghĩa địa Bình Trị mở rộng để di dời cải táng mồ mả, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án; đầu tư Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường, giai đoạn 3 để phục vụ tái định cư; đồng thời thực hiện việc di dời, tái lập các công trình hạ tầng kỹ thuật (*trường học, chợ, đường dân sinh, hệ thống kênh mương thủy lợi ...*) bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; hạn chế ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và việc học tập của học sinh.

2. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất phối hợp với UBND xã Bình Trị tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân; đồng thời phối hợp với UBND các xã: Bình Trị, Bình Thuận và Bình Thanh Tây tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kết hợp với công tác vận động để các hộ dân bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện Dự án.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo UBND tỉnh biết, theo dõi chỉ đạo và kính đề nghị các Sở, ngành tỉnh có liên quan phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất giải quyết những nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Quảng Ngãi (b/c);
- Đ/c Trần Văn Minh - PBT Tỉnh ủy (b/c);
- Đ/c Phạm Như Sô - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở: TN&MT, TC, KH&ĐT, XD;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Đ/c Đỗ Thiết Khiêm-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Trưởng Ban Chi đạo BT, GPMB huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng: TN&MT, KT&HT, TP, NN&PTNT, GD&ĐT;
- Thanh tra huyện;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh-CN Bình Sơn;
- Đảng ủy, UBND xã Bình Thuận, Bình Trị, Bình Thanh Tây;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 02).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lương Kim Sơn**

**DANH SÁCH 49 CÔNG DÂN CÓ ĐƠN YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN  
NÂNG CẤP, MỞ RỘNG NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT**


(Kèm theo Báo cáo số 51 /BC-UBND ngày 02/02/2016 của UBND huyện Bình Sơn)

STT	Ngày đơn	Họ tên - Địa chỉ	Tóm tắt nội dung đơn công dân
1	15/01/2016	Nguyễn Thanh Cao, xã Bình Thanh Tây	Đề nghị hỗ trợ đời sống, việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - vị trí số 4
2		Nguyễn Tác, xóm 1, thôn An Quang, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ khẩu ăn
3	15/01/2016	Kiều Thị Quá, xóm 1, thôn An Quang, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu Nhà nước phải nhân hệ số 3 (hỗ trợ chuyển đổi nghề) với số diện tích đã đền bù năm 1997 nhưng đến nay mới thu hồi với diện tích 681m <sup>2</sup>
4	15/01/2016	Phạm Văn Hương, xóm 1, thôn An Quang, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu Nhà nước phải nhân hệ số 3 (hỗ trợ chuyển đổi nghề) với số diện tích đã đền bù năm 1998 nhưng đến nay mới thu hồi với diện tích 1.172m <sup>2</sup>
5	15/01/2016	Phạm Cho, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hệ số 3; hỗ trợ an sinh xã hội
6		Nguyễn Toàn, xã Bình Thanh Tây	Nội dung không rõ ràng
7		Nguyễn Văn Thành, xã Bình Thanh Tây	Nội dung không rõ ràng
8	15/01/2016	Nguyễn San, thôn An Quang, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu Nhà nước xem xét hỗ trợ đời sống, việc làm khi thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
9	14/01/2016	Dương Thị Lan, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp toàn bộ diện tích đã đền bù năm 1997 nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và hỗ trợ khẩu ăn để ổn định đời sống
10	14/01/2016	Phạm Thị Xuân Ba, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu Nhà nước hỗ trợ chuyển; đổi nghề nghiệp và toàn bộ diện tích đã đền bù năm 1997 nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và hỗ trợ khẩu ăn để ổn định đời sống
11	15/01/2016	Phan Văn Đoàn và vợ là Phạm Thị Hạnh, ở xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu Nhà nước hỗ trợ chuyển; đổi nghề nghiệp và toàn bộ diện tích đã đền bù năm 1997 nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và hỗ trợ để ổn định đời sống
12	14/01/2016	Huỳnh Thị Loan, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khẩu ăn để ổn định đời sống



STT	Ngày đơn	Họ tên - Địa chỉ	Tóm tắt nội dung đơn công dân
13		Trương Văn Lai, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ 06 tháng ăn/khẩu (gia đình ông có 05 khẩu); hỗ trợ hoa màu trên đất
14		Phạm Thị Thọ, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ khẩu ăn
15	14/01/2016	Nguyễn Thông, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi năm 1997 để xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
16	14/01/2016	Nguyễn Lượng, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi năm 1997 để xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
17		Phạm Loan, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ 06 tháng tiền khẩu ăn khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
18		Dương Đình, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi năm 1997 để xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Yêu cầu trả lời tổ chức, cá nhân nào đã nhận số tiền đền bù đối với diện tích 2000m2 đất của Ông nằm trong khu vực 23ha, đã đền bù vào ngày 16/6/2000
19		Lê Hạnh, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và khẩu ăn
20	14/01/2016	Nguyễn Phương, xã Bình Thanh Tây	Nội dung đơn không rõ ràng
21	14/01/2016	Lê Kỳ, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và hỗ trợ khẩu ăn.
22	14/01/2016	Nguyễn Mai, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi năm 1997 để xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; hỗ trợ tiền khẩu ăn và chuyển đổi nghề nghiệp. Tạo điều kiện để con Ông có việc làm ổn định, Nhà nước đã thu hồi của Ông hơn 10.000m2 đất nhưng gia đình Ông chưa được ưu tiên gì.
23	14/01/2016	Phạm Quân, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với diện tích đã thu hồi năm 1997 và hỗ trợ đời sống cho hộ gia đình Ông
24	14/01/2016	Phạm Thị Tịnh, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với diện tích 636m2 đã thu hồi và hỗ trợ ổn định đời sống
25		Lê Thị Xanh, xã Bình Thanh Tây	yêu cầu hỗ trợ (hệ số 3) đối với 02 thửa ruộng Nhà nước đã thu hồi thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

STT	Ngày đơn	Họ tên - Địa chỉ	Tóm tắt nội dung đơn công dân
26	14/01/2016	Nguyễn Thanh Hòa, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đối với diện tích đã thu hồi năm 1997 và hỗ trợ khẩu ăn cho hộ gia đình Ông
27	12/1/2016	Nguyễn Thành Trung, xã Bình.TTây	Yêu cầu hỗ trợ khẩu ăn
28	14/01/2016	Nguyễn Thị Sơn, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với diện tích đã thu hồi năm 1997 và hỗ trợ khẩu ăn cho hộ gia đình Bà
29		Dương Lắm, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ 06 tháng tiền ăn/khẩu cho hộ gia đình Ông
30	14/01/2016	Phạm Ảnh, xã Bình Thanh Tây	Nội dung không rõ ràng
31	14/01/2016	Nguyễn Thị Thạnh, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đời sống và khẩu ăn
32	14/01/2016	Nguyễn Thị Hồng, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp trên tổng diện tích đã thu hồi là 7000m <sup>2</sup> ; hỗ trợ khẩu ăn; mở đường phụ để vào canh tác trên diện tích đất còn lại sau thu hồi; giải quyết việc làm cho con em các hộ bị thu hồi đất tái định cư tại xã Bình Thanh Tây.
33		Nguyễn Thị Thùng, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ 06 tháng tiền ăn/01 khẩu và bồi thường, hỗ trợ hoa màu trên đất và diện tích đất đã thu hồi.
34	14/01/2016	Nguyễn Bảy, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đối với diện tích đất đã thu hồi thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất
35	14/01/2016	Kiều Xê, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đời sống
36	14/01/2016	Lê Thị Trà, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đời sống và khẩu ăn
37	14/01/2016	Huỳnh Thị Xí, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ khẩu ăn
38	14/01/2016	Lê Thị Mỹ, xã Bình Thanh Tây	Nội dung đơn không rõ ràng
39	15/01/2016	Phạm Văn Tiến, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hệ số 3 và hỗ trợ hoa màu trên đất thu hồi
40	15/01/2016	Phạm Ba, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hệ số 3 và hỗ trợ khẩu ăn
41	15/01/2016	Nguyễn Công Cát, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khẩu ăn, bồi thường hoa màu trên đất
42	15/01/2016	Nguyễn Thị Luật, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khẩu ăn, bồi thường hoa màu trên đất



STT	Ngày đơn	Họ tên - Địa chỉ	Tóm tắt nội dung đơn công dân
43	18/01/2016	Lê Thị Miết, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ diện tích thu hồi hệ số 3 và bồi thường toàn bộ hoa màu trên đất
44	18/01/2016	Lê Thị Pháo, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hệ số 3, hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ khẩu ăn
45	17/01/2016	Dương Thị Sơn, xã Bình Thanh Tây	Nội dung đơn không rõ ràng
46	18/01/2016	Nguyễn Ôn, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hệ số 3, hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ khẩu ăn
47	19/01/2016	Phan Thị Nhung, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích thu hồi năm 1997 và hỗ trợ ổn định đời sống cho Bà
48	18/01/2016	Nguyễn Cảnh và vợ là Bùi Thị Hữu, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất hiện ông đang canh tác để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - vị trí số 4
49	26/01/2016	Nguyễn Lụa, xã Bình Thanh Tây	Yêu cầu Nhà nước phải nhân hệ số 3 (hỗ trợ chuyển đổi nghề), hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ khẩu ăn cho gia đình Ông

*Danh sách này có 49 công dân*