

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện  
tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải  
phóng mặt bằng Dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi  
(đoạn qua địa bàn xã Bình Trung)**

Ngày 01/3/2016 tại Phòng họp A - trụ sở UBND huyện, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn xã Bình Trung). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Ban Điều hành dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Trung.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn xã Bình Trung); ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

### **1. Giao UBND xã Bình Trung:**

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông và các đơn vị liên quan làm việc, vận động hộ ông Võ Tâm, hộ ông Bùi Thêm; tổ chức công khai Công văn số 189/UBND-TNMT ngày 27/01/2016 của UBND huyện cho hộ dân biết để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Thanh tra huyện, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Ban Quản lý các Công trình giao thông, Ban Điều hành dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, các hội đoàn thể xã; Thôn trưởng, Bí thư Chi bộ thôn ... tổ chức đối thoại với các hộ dân có đất khu vực Bàu Sen vào ngày 07/3/2016 để giải thích chính sách, pháp luật và cơ chế hiện hành để nhân dân hiểu, chấp hành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Trên cơ sở kết quả đối thoại, hoàn thiện kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công và báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, chỉ đạo; dự kiến tổ chức bảo vệ thi công vào ngày 15/3/2016.

- Có văn bản báo cáo UBND huyện kiến nghị của nhân dân về đường dân sinh (kèm theo đơn yêu cầu). Đề UBND huyện xem xét, đề xuất hướng giải quyết.

2. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp 12 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp huyện thẩm định, tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các thửa đất không tranh chấp tại Bàu Sen và đoạn đã bàn giao mặt bằng tại thôn Đông Thuận, xã Bình Trung.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CV:TNMT;
- Lưu VT, TNMT(cambtn02).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ung Đình Hiền**