

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Võ Đình Trà - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tại cuộc họp để nghe báo cáo và bàn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Long

Ngày 03/3/2016, tại phòng họp UBND huyện Bình Sơn, Chủ tịch UBND huyện - Võ Đình Trà chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và bàn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Long. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện, đại diện Thường trực Đảng ủy, UBMTTQVN xã Bình Long, Chủ tịch UBND xã Bình Long (vắng mặt không xin phép), Trưởng Công an xã Bình Long, Công chức địa chính - Xây dựng xã Bình Long.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đối với thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long (*Báo cáo số 38/BC-TNMT ngày 01/3/2016 của Phòng Tài nguyên và Môi trường*); ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Chủ tịch UBND huyện - Võ Đình Trà kết luận:

1. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp huyện, UBND xã Bình Long và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, căn cứ quy định pháp luật đất đai, điều kiện thực tế quản lý sử dụng đất để khẳng định nhất quán quan điểm về nguồn gốc, việc quản lý sử dụng đối với chủ thể sử dụng thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long (*theo chỉ đạo của UBND huyện tại điểm 1 Công văn số 318/UBND-DQ ngày 18/02/2016*). Thời gian thực hiện **hoàn thành trước ngày 20/3/2016**.

Lưu ý việc tham mưu đề xuất phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND huyện, UBND tỉnh về việc tham mưu của tổ chức và từng cá nhân.

2. Theo báo cáo, đề xuất của đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, cuộc họp thống nhất điều chỉnh kỹ thuật nút giao thông tại vị trí thửa đất 1715, tờ bản đồ số 13, xã Bình Long của hộ ông Nguyễn Văn Thanh.

Đề nghị Ban Quản lý dự án Công trình giao thông sớm tổ chức cắm mốc, thực hiện điều chỉnh kỹ thuật tại vị trí nêu trên **trước ngày 20/3/2016**.

Trên cơ sở hồ sơ đã điều chỉnh kỹ thuật nút giao thông, đề nghị UBND xã Bình Long, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu điều chỉnh quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Văn Thanh, **hoàn thành trước ngày 25/3/2016**; đồng thời Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn hoàn chỉnh Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất nếu hộ ông Nguyễn Văn Thanh không chấp hành theo phương án bồi thường đã điều chỉnh kỹ thuật được duyệt.

3. Dự kiến ngày 25/3/2016, UBND huyện chủ trì tổ chức làm việc với hộ ông Nguyễn Văn Thanh để thông tin việc điều chỉnh phương án bồi thường do điều chỉnh kỹ thuật nút giao thông, buổi làm việc có mời đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Long cùng tham dự.

4. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Long chỉ đạo UBND xã tập trung phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định rõ nguồn gốc, việc quản lý sử dụng đối với thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12, xã Bình Long; sau khi có kết quả thì tổ chức công khai cho nhân dân.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Giao thông vận tải;
- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL dự án Công trình giao thông;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CV:DQ, TNMT;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 05).



Ung Đình Hiền