

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Võ Đình Trà - Chủ tịch UBND huyện
Bình Sơn tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường, tái định cư,
GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất**

Ngày 02/3/2016, tại trụ sở UBND xã Bình Trị, đồng chí Võ Đình Trà - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường, tái định cư, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Văn Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện Ban Quản lý Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; đại diện Thường trực Đảng ủy xã: Bình Trị, Bình Thuận; Chủ tịch UBND xã Bình Trị, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận và Công chức Địa chính - Xây dựng xã: Bình Trị, Bình Thuận.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nội dung kiến nghị giải quyết; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện - Võ Đình Trà kết luận:

1. Công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong thời gian qua đã được các cơ quan liên quan tích cực phối hợp thực hiện đạt kết quả, hiện nay còn tập trung giải quyết 369 trường hợp vướng mắc ở nhiều dạng khác nhau, để giải quyết các vướng mắc nêu trên:

Giao Chủ tịch UBND xã: Bình Trị, Bình Thuận thành lập Tổ công tác rà soát, vận động, giải quyết các nội dung vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Phòng Tài nguyên và Môi trường mỗi đơn vị cử 01 công chức tham gia xuyên suốt với Tổ Công tác của UBND các xã: Bình Trị, Bình Thuận để giải thích, vận động, giải quyết các vướng mắc này.

Yêu cầu UBND xã: Bình Trị, Bình Thuận phân từng nhóm hộ còn vướng mắc hiện nay để giải quyết: (1) nhóm tranh chấp giữa các hộ dân, (2) nhóm khiếu nại của hộ dân với nhà nước, (3) nhóm đất công ích, (4) nhóm thừa kế;

2. Về báo cáo tình hình, kết quả giải quyết 369 trường hợp vướng mắc nêu trên cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo chỉ đạo của đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lọc-Hóa dầu Bình Sơn vào ngày 24/02/2016. Đề nghị

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện báo cáo vào 02 đợt: *đợt 1 vào ngày 13/3/2016 và đợt 2 vào ngày 25/3/2016.*

3. Đối với việc thực hiện thủ tục 0,5ha nằm trong quy hoạch dự án chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ tại khu vực núi Nam Châm, xã Bình Thuận, nay thuộc mặt bằng dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (vị trí 1):

Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất làm đầu mối, chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt.

Đề nghị Ban Quản lý Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất kiểm tra, cung cấp hồ sơ đã bồi thường trước đây đối với diện tích đất khu vực này (nếu có) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất *trước ngày 20/3/2016.*

4. Theo nhu cầu bức xúc của người dân, trước mắt để có mặt bằng phục vụ di dời mồ mả, đồng ý quan điểm Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tiến hành san ủi một phần mặt bằng khu nghĩa địa Bình Trị theo đúng cao độ thiết kế, đảm bảo điều kiện ổn định để các hộ dân di dời mồ mả, giải phóng mặt bằng;

5. Thống nhất quan điểm đối diện tích đất đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ dân đồng ý bàn giao đất thì tiến hành san ủi mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng khoảng 80% diện tích đất nông nghiệp cho Ban Quản lý Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong Quý I/2016.

6. Trường hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất xét thấy có nhu cầu mượn đất tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường, giai đoạn 2 để bố trí tái định cư cho các hộ dân thì có văn bản đề nghị UBND huyện xem xét, có ý kiến để thực hiện.

7. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện phân công cán bộ phối hợp cùng Tổ công tác của UBND xã: Bình Trị, Bình Thuận tham gia công tác vận động, giải thích, giải quyết các vướng mắc của các hộ dân đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi (b/c);
- Đ/c Phạm Như Số - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Đoàn thể chính trị-xã hội huyện;
- Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường;
- Công ty TNHH MTV Lọc-Hóa dầu Bình Sơn;
- Thành phần tham dự;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh Bình Sơn;
- Đảng ủy xã; Bình Thuận, Bình Trị;
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 06).



Ung Đình Hiền