

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **414**/UBND-XD
Về việc thống nhất cho chủ
trương bổ sung hạng mục sân
bê tông công trình Trường Mẫu
giáo Bình Tân

Bình Sơn, ngày **02** tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện.

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện tại Tờ trình số 23/TTr-BQLDA ngày 29/02/2016 về việc xin chủ trương bổ sung hạng mục sân bê tông công trình: Trường Mẫu giáo Bình Tân, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương bổ sung hạng mục sân bê tông công trình: Trường Mẫu giáo Bình Tân như đề nghị của Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện tại văn bản nêu trên.
2. Tổng kinh phí phát sinh: Khoảng 65.000.000 đồng (*Sáu mươi lăm triệu đồng*).
3. Nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn dự phòng chi của công trình.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2016 (*Trong thời gian thi công của Hợp đồng đã ký kết*).

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(VX) UBND huyện;
- Lưu VT, XDtqđat26.

CHỦ TỊCH



Võ Đình Trà