

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: **459**/UBND-NNNT

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc thẩm định Đề án và Quy định quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã trong Khu kinh tế Dung Quất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Sơn, ngày **09** tháng **3** năm 2016

Kính gửi:

- Các Phòng: Nông nghiệp và PTNT huyện, Tài nguyên và Môi trường huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tư pháp huyện;
- UBND các xã: Bình Thuận, Bình Hải, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông.

Tính đến nay, công tác lập, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt Đề án và Quy định quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Đề án, Quy định) trên địa bàn các xã trong Khu kinh tế Dung Quất chỉ mới thực hiện hoàn thành 01/6 xã (Bình Trị); còn lại 05 xã (Bình Thuận, Bình Hải, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông) chưa hoàn thành.

Để sớm hoàn thành việc phê duyệt Đề án, Quy định xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn lại (Bình Thuận, Bình Hải, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

1. UBND các xã: Bình Hải, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông khẩn trương lập, đồng thời hoàn chỉnh Đề án, Quy định theo ý kiến thẩm định của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tư pháp huyện (thẩm định Quy định), để trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 4/2016.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tư pháp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình khẩn trương thẩm định Đề án, Quy định quản lý xây dựng nông thôn mới của các xã Bình Hải, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông theo đúng trình tự, thủ tục. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổng hợp, tham mưu trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 4/2016.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các xã: Bình Thuận, Bình Hải, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Nếu địa phương nào thực hiện chậm theo thời gian nêu trên thì Chủ tịch xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện; nội dung này làm cơ sở đánh giá nhận xét, khen thưởng năm 2016 đối với cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND huyện;
- VPUB: C, PCVP; NNNT (Ryct 39);
- Lưu VT.
- * Bản mềm:
- Như trên;
- Bình Trị;
- Phòng Nội vụ huyện;



Lý Thọ