

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại
cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng
mặt bằng Dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
(đoạn qua xã Bình Nguyên)**

Ngày 22/3/2016, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Bình Nguyên). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Ban quản lý Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện Đảng ủy và Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Nguyên.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Bình Nguyên); ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức vận động hộ ông Đặng Thế Cường, Bùi Cảnh, Đặng Văn Dự, Bùi Minh Khánh, Nguyễn Thị Tạc tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng; báo cáo kết quả vận động cho UBND huyện, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất (trường hợp hộ dân không chấp hành) gửi Phòng Tư pháp thẩm định trước khi UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

2. Trường hợp ông Nguyễn Tấn Chí:

- Thống nhất tổ chức đối thoại với hộ dân vào chiều ngày 29/3/2016. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu thư mời để tổ chức đối thoại.

- Giao UBND xã Bình Nguyên hoàn thiện kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công, dự kiến tổ chức bảo vệ thi công vào ngày 01/4/2016 gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn trên cơ sở kế hoạch bảo vệ thi công xây dựng dự toán gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

3. Trường hợp ông Phạm Văn Phụng: Giao UBND xã Bình Nguyên kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện xem xét giải quyết theo đúng quy định.

4. Trường hợp hộ ông Lê Thương: Giao UBND xã Bình Nguyên báo cáo giải trình cụ thể thời điểm hộ ông Thương 02 lô đất ở, lý do chỉ cấp 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung khác theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 569/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 16/3/2016, báo cáo UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu.

5. Đề nghị Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thi công toàn bộ mặt bằng đã bàn giao để tránh trường hợp các hộ dân tái lấn chiếm; Đồng thời chỉ đạo khắc phục đảm bảo việc thoát nước khu vực Trì Bình, cấp nước cho khu vực Nam Bình, tính toán hỗ trợ cho các hộ dân có đất tại khu vực 3,1 ha do không sản xuất được. Nếu chậm trễ trong quá trình thực hiện để ảnh hưởng đến tiến độ dự án thì Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chịu hoàn toàn trách nhiệm.

6. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí lịch làm việc với lãnh đạo UBND huyện, Công an 02 xã Bình Nguyên, Bình Chánh và Công an huyện về việc chuyển nhập hộ khẩu về nơi tái định cư Bàu Mang (trong tuần 13).

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CVTNMT;
- Lưu VT, TNMT(cambtn04).



Ung Đình Hiền