

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên

Ngày 18/3/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Hà Yên chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cụm Công nghiệp Bình Nguyên. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện, Công chức địa chính – Xây dựng UBND xã Bình Nguyên, Văn phòng HĐND&UBND huyện;

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Giao Ban Quản lý Cụm Công nghiệp huyện báo cáo cụ thể quá trình thực hiện dự án, thực hiện đo vẽ bản đồ phục vụ công tác bồi thường để dẫn đến sai lệch trong hồ sơ bồi thường; báo cáo đề xuất cụ thể đối với việc điều chỉnh thiết kế đường vào Cụm công nghiệp ảnh hưởng đến hồ sơ bồi thường, phương án đã được UBND huyện phê duyệt, đề xuất hướng xử lý cụ thể.

2. Giao Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn và UBND xã Bình Nguyên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến hộ bà Nguyễn Thị Ba và hộ ông Trịnh Văn Đức; đồng thời phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện để bố trí thời gian tổ chức đối thoại với 02 hộ dân.

3. Giao UBND xã Bình Nguyên sưu tra toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc giao đất, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trịnh Văn Đức và hộ bà Nguyễn Thị Ba để phục vụ buổi đối thoại.

4. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn báo cáo đề xuất cụ thể đối với khoản tiền lãi gửi Ngân hàng của hộ bà Nguyễn Thị Ba; đề xuất hướng giải quyết đối với việc thực hiện quyết định bồi thường chi tiết cho bà Nguyễn Thị Ba.

5. Yêu cầu Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thi công đối với phần diện tích đã bàn giao mặt bằng.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Bình Nguyên biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần;
- UBND xã Bình Trung;
- VPUB, C, PCVP;
- Lưu VT, TNMT(cambtn05).

**TL CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ung Đình Hiền