

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Long

Ngày 24/3/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Hà Yên chủ trì cuộc họp trực báo công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Long. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thám – Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Long, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Đối với việc điều chỉnh kỹ thuật nút giao thông

- Đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh thiết kế điểm nút cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn để tổ chức kiểm kê (lập biên bản cụ thể) lập Phương án bồi thường điều chỉnh.

- UBND xã Bình Long, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn, Ban Quản lý dự án công trình giao thông theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu điều chỉnh quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Văn Thanh.

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn hoàn chỉnh kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Thanh Quýt, đồng thời lập và hoàn chỉnh các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất nếu hộ ông Nguyễn Văn Thanh không chấp hành theo phương án bồi thường đã điều chỉnh kỹ thuật.

- Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn trên cơ sở ý kiến tham gia tại cuộc họp, nghiên cứu đưa ra thêm 01 phương án, trong đó tính toán để lại cho ông Thanh 50m² đất ở, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Bình Long kiểm tra phần nhà của, vật kiến trúc xây dựng liền kề giữa nhà ông Nguyễn Văn

Thanh và nhà ông Nguyễn Thanh Quýt, việc thực hiện cưỡng chế nhà của ông Quýt có ảnh hưởng đến nhà của ông Thanh không, báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 29/3/2016.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND huyện liên quan đến việc xác định nguồn gốc, việc quản lý sử dụng đối với thửa đất số 1791, tờ bản đồ số 12 theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 08/3/2016.

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp hồ sơ, báo cáo lãnh đạo UBND huyện tổ chức đối thoại với hộ ông Nguyễn Văn Thanh. Tham mưu quyết định kiện toàn Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Thanh và ông Nguyễn Thanh Quýt.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- Sở Giao thông vận tải;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần;
- VPUB, C, PCVP;
- Lưu VT, TNMT(cambtn06).



**TL. CHỦ TỊCH
HÀNH VĂN PHÒNG**

Ung Đình Hiền