

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hà Yên tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến chợ Châu Ổ

Ngày 28/3/2016, tại Phòng họp B UBND huyện Bình Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hà Yên chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến chợ Châu Ổ. Thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo: UBND thị trấn Châu Ổ và đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Tân Ốc Đảo.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo những vướng mắc liên quan đến chợ Châu Ổ, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Tân Ốc Đảo (gọi tắt là Công ty):

- Phê bình Công ty trong việc chậm thực hiện việc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 chợ Châu Ổ. Yêu cầu Công ty phải hoàn thành và nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 chợ Châu Ổ cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện **trước ngày 10/4/2016**. Mọi sự cố xảy ra (nếu có) do chậm thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm;

- Phối hợp với UBND thị trấn Châu Ổ để đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông, tuyệt đối không để cho bất kỳ tiểu thương nào buôn bán, tụ tập, nấu nướng, để hàng tại khu vực bờ kè Nam sông Trà Bông (khu vực chợ Châu Ổ);

2. UBND thị trấn Châu Ổ:

- Nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 555/UBND-CN ngày 17/3/2016. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo xử lý;

- Phối hợp với Công ty và các cơ quan, đơn vị chức năng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường khu vực chợ Châu Ổ. Nếu Công ty, Ban Quản lý chợ Châu Ổ không hợp tác thực hiện thì báo cáo UBND huyện xem xét điều chỉnh, thu hồi Công văn 812/UBND ngày 23/5/2014 của UBND huyện;

- Đối với trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại chợ Châu Ổ, khẩn trương xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nhưng phù hợp với quy hoạch điều chỉnh thì cho tồn tại; ngược lại thì phải cương quyết xử lý tháo dỡ, hoàn trả nguyên hiện trạng ban đầu.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

- Nếu Công ty không hoàn thiện và nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 chợ Châu Ô theo đúng thời gian quy định, khẩn trương báo cáo và tham mưu UBND huyện xem xét xử lý theo quy định;

- UBND huyện không chấp nhận biện pháp thu hồi số tiền 1,1 tỷ đồng và khoản tiền lãi như thời gian qua của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm việc trực tiếp với Công ty để thu hồi số tiền 1,1 tỷ đồng và khoản tiền lãi. Nếu Công ty vẫn không hoàn trả, tham mưu UBND huyện biện pháp thu hồi khoản tiền này theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Bình Sơn thông báo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

* *Bản giấy (12b):*

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cty CP ĐTXDHT Tân Ốc Đảo;
- VPUB: CPCVP, CN.

* *Bản mềm (eOffice):*

- Website huyện;
- Phòng: KT&HT, TC-KH;
- UBND thị trấn Châu Ô;
- VPUB: CPCVP, CN, CNTT.
- Lưu: VT, CN(Vulm06).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ung Đình Hiền