

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB dự án Vườn hoa trang trí tạo cảnh quan trước dự án Khu dịch vụ dầu khí tổng hợp Dung Quất

Ngày 29/3/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn chủ trì cuộc họp trực báo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB dự án Vườn hoa trang trí tạo cảnh quan trước dự án Khu dịch vụ dầu khí tổng hợp Dung Quất. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn; đại diện: Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Thuận; công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Thuận (vắng).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Thuận, Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB dự án Vườn hoa trang trí tạo cảnh quan trước dự án Khu dịch vụ dầu khí tổng hợp Dung Quất, những nội dung tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải quyết; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

1. Về bổ sung dự án vào danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2016 của huyện Bình Sơn làm cơ sở thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB thực hiện Dự án:

- Đề nghị Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi khẩn trương có văn bản đề nghị bổ sung dự án Vườn hoa trang trí tạo cảnh quan trước dự án Khu dịch vụ dầu khí tổng hợp Dung Quất vào danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2016 của huyện Bình Sơn, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất có ý kiến đề nghị UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bình Sơn.

- Trên cơ sở văn bản đề nghị bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2016 huyện Bình Sơn của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.

2. Phương án bồi thường dự án Vườn hoa trang trí tạo cảnh quan trước dự án Khu dịch vụ dầu khí tổng hợp Dung Quất:

- Đối với nội dung Xí nghiệp Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hoa Lư yêu cầu bồi thường đất, san lấp mặt bằng khu phụ trợ và việc tranh chấp với 04 hộ dân:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp UBND xã Bình Thuận kiểm tra, làm rõ chủ thể kê khai và yêu cầu bồi thường tài sản trên thửa đất số 220/2.072m² là Xí nghiệp Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hoa Lư hay cá nhân ông Nguyễn Hoàng Đạt (*có giấy tờ, hồ sơ, tài liệu chứng minh*); đề xuất giải quyết đúng theo quy định.

+ UBND xã Bình Thuận khẩn trương làm việc với ông Nguyễn Hoàng Đạt và 04 hộ dân để xác định chủ thể tranh chấp đất đai là Xí nghiệp Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hoa Lư (*cần làm rõ hình thức, tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp*) hay cá nhân ông Nguyễn Hoàng Đạt với 04 hộ dân: Nguyễn Điều, Võ Ngọc Sanh, Đỗ Bôi, Võ Quyết để hòa giải và xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh, báo cáo kết quả cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

- Đối với trường hợp hộ ông Võ Thành Công: Giao UBND xã Bình Thuận rà soát, giải trình cụ thể về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Thành Công qua các thời kỳ và quan điểm đề xuất giải quyết của UBND xã (*trường hợp có ý kiến khác với các nội dung trước đây thì có văn bản này thay thế các văn bản trước đây và gửi kèm theo các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan*), gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND huyện xin ý kiến Tổ Tư vấn tham mưu UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng **trong tháng 4/2016**.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: CVP, CVDQ.
- Lưu: VT, DQ.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ung Đình Hiền