

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải Khu kinh tế Dung Quất, giai đoạn 2

Ngày 05/4/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải Khu kinh tế Dung Quất, giai đoạn 2 (gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn, Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama, Phòng Tài nguyên và Môi trường (vắng); đại diện: Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo: UBND xã Bình Nguyên và Bình Chánh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Nguyên, UBND xã Bình Chánh và Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama báo cáo tình hình thực hiện thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải Khu kinh tế Dung Quất, giai đoạn 2; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

1. Trong thời gian qua các cơ quan phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án được đạt kết quả nhất định, đã chi trả tiền bồi thường được 12/20 hồ sơ với số tổng kinh phí chi trả 825.921.928/1.016.239.728 đồng (đạt 81,272%), hiện nay còn 08 hộ dân: Nguyễn Trung, Nguyễn Thành Tôn, Phạm Ngọc Đi, Nguyễn Chương, Nguyễn Thị Nữ, Nguyễn Dũng, Phạm Ôn, Phạm Ngọc Việt chưa thống nhận tiền bồi thường cây cối hoa màu trên đất và yêu cầu bồi thường về đất.

2. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn rà soát, kiểm tra nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của 08 hộ dân nêu trên; đồng thời làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Ngãi để có ý kiến chính thức của Công ty bằng văn bản về việc quản lý, sử dụng đối với từng thửa đất cụ thể trên phần diện tích 3,3 ha;

Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp UBND xã Bình Nguyên, UBND xã Bình Chánh, có mời đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện mời

08 hộ dân làm việc để giải thích về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các bên liên quan trên diện tích 3,3ha; qua đó công khai toàn bộ hồ sơ, giấy tờ chứng cứ chứng minh và giải thích các quy định của pháp luật về bồi thường để các hộ dân được biết, đồng thuận nhận tiền bồi thường, GPMB thực hiện Dự án.

Buổi làm việc phải ấn định thời gian cụ thể mời tiếp tục chi trả tiền bồi thường, trường hợp hộ dân không nhận tiền thì lập thủ tục gửi tiền bồi thường vào Kho bạc Nhà nước huyện theo quy định, triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đối với các trường hợp không thống nhất nhận tiền và có yêu cầu bồi thường về đất thì các cơ quan liên quan hướng dẫn hộ dân có đơn yêu cầu để được xét giải quyết theo quy định.

Thời gian thực hiện hoàn thành các công việc trên trong tháng 4/2016, báo cáo kết quả cho UBND huyện biết, theo dõi, chỉ đạo.

3. Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama tại cuộc họp và nội dung phương án đầu tư bổ sung hệ thống dây chuyền xử lý chất thải nguy hại thay thế phương án chôn lấp đã gửi UBND tỉnh kèm theo Công văn số 129/2015/CV-EME ngày 31/8/2015 thì hệ thống dây chuyền xử lý chất thải nguy hại (thiêu đốt, hóa rắn) với diện tích khoảng 1.278m² được xây dựng, lắp đặt trên phần diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (phần diện tích đợt 1 giai đoạn 2 là 3,9 ha đã bàn giao mặt bằng cho Công ty). Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama khẩn trương thực hiện, sớm đưa hệ thống dây chuyền xử lý chất thải nguy hại vào hoạt động.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- * *Bản giấy (20):*
- UBND tỉnh Quảng Ngãi (b/c);
- Đ/c Phạm Như Sô - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất (p/h);
- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi;
- Công an huyện, Đoàn Công an KKT Dung Quất;
- Thành phần tham dự;
- * *Bản mềm eOffice:*
- VPUB: C, PCVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 15).



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ung Đình Hiền