

## BÁO CÁO

### **Tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ tại khu vực núi Nam Châm, xã Bình Thuận và giải quyết nội dung kiến nghị của 32 hộ dân ở xã Bình Thuận**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 190/VP-CNXD ngày 17/3/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về kiến nghị của 32 hộ dân thuộc Dự án chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ tại khu vực núi Nam Châm, xã Bình Thuận;

Tiếp theo Báo cáo số 445/BC-UBND ngày 28/12/2015, UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo tồn tại, vướng mắc trong thực hiện dự án Chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ tại khu vực núi Nam Châm, xã Bình Thuận và giải quyết nội dung kiến nghị của 32 hộ dân ở xã Bình Thuận, cụ thể như sau:

Thực hiện Thông báo số 36/TB-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phạm Như Sô - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, di dời, tái định cư và hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất; UBND huyện Bình Sơn đã có ý kiến đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn khẩn trương phối hợp với UBND xã Bình Thuận hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định.

Theo nội dung Báo cáo số 33/BC-PTQĐ ngày 25/3/2016 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn (có bản chụp gửi kèm theo) thì tại cuộc họp ngày 16/3/2016 Công ty TNHH MTV Lọc-Hóa dầu Bình Sơn có ý kiến đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn lập khái toán 02 Phương án (dự kiến) để Công ty TNHH MTV Lọc-Hóa dầu Bình Sơn báo cáo xin ý kiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về nguồn vốn: (1) Phương án tách phần diện tích khoảng 27ha tính từ biên hàng rào Nhà máy lọc dầu Dung Quất ra 500m, còn lại phía Đông Nam của dự án với diện tích là 20,21ha chưa thực hiện; (2) Phương án phần diện tích tính từ biên hàng rào Nhà máy lọc dầu Dung Quất về phía Đông ra 100m trong phạm vi dự án. Khi có ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì Công ty TNHH MTV Lọc-Hóa dầu Bình Sơn sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn để thực hiện các bước tiếp theo. Đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn vẫn chưa nhận được văn bản đề nghị chính thức của Công ty TNHH MTV Lọc-Hóa dầu Bình Sơn về việc lập khái toán 02 Phương án (dự kiến) như tinh thần cuộc họp ngày 16/3/2016 nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện.



Hiện nay Công ty TNHH Một thành viên Lạc - Hóa dầu Bình Sơn chưa thống nhất về diện tích đất cần phải giải phóng mặt bằng và nguồn kinh phí thực hiện nên UBND huyện Bình Sơn không thể chỉ đạo triển khai thực hiện bồi thường, GPMB dự án Chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ tại khu vực núi Nam Châm, xã Bình Thuận (trong đó có giải quyết nội dung kiến nghị của 32 hộ dân ở xã Bình Thuận liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ thuộc Dự án);

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo UBND tỉnh biết, theo dõi, chỉ đạo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Quảng Ngãi (b/c);
- Đ/c Phạm Như Sơn - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở: TN&MT, NN&PTNT, TC;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất;
- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- Đ/c Đỗ Thiết Khiêm - Phó Bí thư TT.Huyện ủy
- Trưởng Ban Chỉ đạo BT, GPMB huyện;
- CT, PCT (DQ, NN) UBND huyện;
- Công ty TNHH MTV Lạc-Hóa dầu Bình Sơn;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh-CN Bình Sơn;
- Đảng ủy, UBND xã Bình Thuận;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 06).



**Lương Kim Sơn**