

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe báo cáo việc thực hiện hồ sơ, thủ tục đối với các trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê

Ngày 11/4/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo việc thực hiện hồ sơ, thủ tục đối với các trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông, đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - chi nhánh huyện Bình Sơn; đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Phú.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn, các Phòng, ban liên quan và UBND xã Bình Phú báo cáo kết quả triển khai các bước thủ tục và kế hoạch thực hiện đối với các trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

I. Các nội dung vướng mắc trên địa bàn xã Bình Phú:

1. Đối với 04 hộ dân ở xã Bình Phú (Nguyễn Trường Trang, Võ Văn Thu, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thúc):

- Đề nghị Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông hoàn thiện lại hệ thống mốc giới các lô đất tái định cư tại Khu tái định cư An Thạnh 1 để có cơ sở giao đất thực địa cho các hộ dân (hệ thống mốc giới cần đảm bảo để tồn tại lâu dài; đồng thời cần xem xét ý kiến đề nghị của các hộ dân liên quan trong quá trình thực hiện).

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn dự thảo văn bản đề UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nơi công tác của ông Nguyễn Minh Anh, vợ là Nguyễn Thị Thủy và ông Võ Văn Thu, vợ là Bùi Thị Thời đề vận động các hộ dân chấp hành (văn bản thể hiện tóm tắt diễn biến, quá trình xem xét, giải quyết các nội dung theo yêu cầu của các hộ dân liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án).

- Đối với hộ ông Nguyễn Thúc: Giao UBND xã Bình Phú phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí lịch làm việc trong tuần thứ 16 và phát

hành Giấy mời để lãnh đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan làm việc với hộ dân để giải thích, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án (thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh, đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính – Xây dựng xã Bình Phú). Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn báo cáo tóm tắt toàn bộ nội dung liên quan đến việc xem xét, giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Thức để phục vụ lãnh đạo UBND huyện làm việc với hộ dân.

- Đồng thời với việc thực hiện các nội dung trên, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Phú và các đơn vị có liên quan tổng hợp đầy đủ hồ sơ các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp huyện để thẩm định, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả cho UBND huyện **trước ngày 20/4/2016**.

2. Đối với trường hợp 04 hộ dân được UBND xã Bình Phú giải trình tại Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 28/3/2016: Yêu cầu UBND xã tách riêng nội dung liên quan đến hộ ông Nguyễn Minh Thiên và hộ ông Phạm Lân, có văn bản báo cáo, đề xuất UBND huyện (gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tham mưu) tham vấn ý kiến của Tổ Tư vấn tỉnh.

3. Đối với nội dung yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thủy (vợ ông Nguyễn Minh Anh) về việc giao thêm 01 lô đất tái định cư đối với lô đất Bà mua của ông Phụng: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn kiểm tra và trả lời cụ thể bằng văn bản cho hộ dân biết, thực hiện.

4. Đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ: Các đơn vị căn cứ theo nội dung cam kết của các hộ dân tại biên bản làm việc khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện.

5. Đối với các trường hợp không thống nhất về vị trí đất: Yêu cầu UBND xã Bình Phú tiến hành rà soát lại các trường hợp tương tự trên địa bàn xã và triển khai thực hiện theo ý kiến kết luận tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 14/3/2016 của UBND huyện, tránh tình trạng phát sinh vướng mắc về sau.

6. Đối với các trường hợp đề nghị bồi thường luôn phần diện tích ngoài dự án (19 trường hợp): Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông và UBND xã Bình Phú rà soát, tổng hợp gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, đề xuất UBND huyện **trước ngày 20/4/2016**.

II. Các nội dung vướng mắc trên địa bàn xã Bình Châu:

1. Đối với trường hợp 03 hộ (Bùi Thị Bích Hiệp, Bùi Thị Bích Hòa, Bùi Thị Bích Thuận) và hộ ông Võ Hồng: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Châu rà soát, tổng hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với 04 hộ nêu trên; gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 688/UBND-DQ ngày 01/4/2016 UBND huyện.

2. Đối với những vướng mắc đã có chủ trương của UBND huyện, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn trình Phương án tái định cư bổ sung (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện *thẩm định*) để phê duyệt theo quy định.

3. Đối với các trường hợp còn lại: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Châu (UBND xã Bình Châu báo cáo Đảng ủy xã hỗ trợ, chỉ đạo giải quyết đối với các vấn đề vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn) tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho UBND huyện **trước ngày 20/4/2016** để theo dõi, chỉ đạo.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ung Đình Hiền