

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để kiểm tra  
tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và  
GPMB Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án  
Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất**

Ngày 14/4/2016, tại Phòng họp UBND xã Bình Trị, Chủ tịch UBND huyện – Võ Đình Trà chủ trì cuộc họp để kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Văn Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lương Kim Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; đại diện Thường trực Đảng ủy xã Bình Trị; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Trị, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nội dung kiến nghị giải quyết; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự họp, Chủ tịch UBND huyện - Võ Đình Trà kết luận:

1. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, GPMB Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất sau 01 tháng triển khai thực hiện, gửi UBND huyện để UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và ngành cấp trên theo quy định (*đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất xây dựng báo cáo cần đảm bảo sự chuẩn xác về số liệu và chịu trách nhiệm đối với số liệu của báo cáo*).

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chưa thực hiện hoàn thành theo kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 138/TB-UBND ngày 08/3/2016 của UBND huyện. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Đối với các trường hợp hiện đang tranh chấp quyền sử dụng đất:
- + Đối với các trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất mà một trong các bên đương sự có các giấy tờ pháp lý chứng minh việc sử dụng đất là hợp pháp

theo quy định thì tiến hành chi trả cho bên đương sự đó để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án.

+ Đối với các trường hợp tranh chấp mà cả hai bên đương sự đều không có giấy tờ pháp lý chứng minh thì UBND xã cần thẩm tra, xác minh, hòa giải, giải quyết theo quy định.

- Đối với các trường hợp chưa xác định người thừa kế: UBND xã tiếp tục vận động và thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đối với trường hợp của hộ ông Bùi Văn An: UBND xã Bình Trị chủ trì, phối hợp với các Đoàn thể chính trị - xã hội (có mời lãnh đạo UBND huyện tham dự) tổ chức vận động để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

- Đối với trường hợp các hộ dân ở xã Bình Trị sản xuất trên đất của Bình Thuận nhưng có tranh chấp: Giao UBND xã Bình Thuận chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Trị xem xét, hòa giải theo quy định.

- Đối với 09 trường hợp mồ mả hiện đang giữ lại để kiểm tra: Giao Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, UBND xã Bình Trị kiểm tra thực tế và mời làm việc với trưởng các Hộ tộc liên quan có mồ mả để xác thực, làm cơ sở giải quyết tiếp theo. Yêu cầu các hộ dân khi di dời mồ mả phải có trình báo với Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất để kiểm tra.

3. Đối với các thửa đất hiện nay chưa ban hành quyết định thu hồi đất: Giao UBND xã Bình Trị và UBND xã Bình Thuận thống kê danh sách và có văn bản đề nghị, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND huyện ký ban hành.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra và tham mưu cho UBND huyện giải quyết các nội dung UBND xã Bình Thuận và Bình Trị đề nghị thu hồi đất; hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc khi có yêu cầu.

5. Sau khi các hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng (đối với phần diện tích đất sản xuất), giao UBND xã Bình Trị phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất lập biên bản bàn giao cho Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất để quản lý và tổ chức san lấp mặt bằng, không để xảy ra tình trạng người dân tái sản xuất, tránh phát sinh vướng mắc về sau.

6. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất có văn bản đề xuất UBND huyện tổ chức cuộc họp để bàn về vấn đề tái định cư cho nhân dân tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường, xã Bình Trị.

7. Giao UBND xã Bình Trị tiến hành tổ chức trực báo tiến độ giải quyết đối với 136 trường hợp tồn tại theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất. Đến ngày 29/4/2016 các đơn vị, địa phương phải báo cáo toàn bộ kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án cho UBND huyện làm cơ sở để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên theo quy định.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Đ/c Phạm Như Sô - PCT UBND tỉnh (B/cáo);
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện (B/cáo);
- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- Công an huyện;
- Đoàn Công an Khu kinh tế Dung Quất;
- Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường;
- Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
- Thành phần tham dự;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh – Chi nhánh Bình Sơn;
- Đảng ủy xã: Bình Thuận, Bình Trị;
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu VT.



**TL. CHỦ TỊCH  
CHÍNH VĂN PHÒNG**

**Ung Đình Hiền**