

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1

Ngày 29/4/2016, tại Phòng họp UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện – Lương Kim Sơn chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các dự án ĐT&XDCTGT, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính – Xây dựng các xã: Bình Hiệp, Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Chánh, thị trấn Châu Ổ, Văn phòng HĐND&UBND huyện, (vắng lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Bình Long có lý do).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các dự án ĐT&XDCTGT thông qua kế hoạch triển khai Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027-Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc; Phó Chủ tịch UBND huyện – Lương Kim Sơn kết luận:

1. Đề nghị Chủ đầu tư:

- Có kế hoạch cụ thể và phối hợp với từng xã để triển khai công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường đúng theo quy định. Đồng thời cung cấp những thông tin có liên quan đến dự án cho Đài Truyền thanh huyện để thông tin dự án cho Nhân dân biết.

- Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tra lục, trích lục những nội dung cần thiết có liên quan đến hồ sơ bồi thường mở rộng Quốc lộ 1 vào năm 2003 để phục vụ cho công tác kiểm kê, bồi thường dự án.

- Phối hợp với UBND các xã khảo sát, chọn địa điểm tái định cư, tổ chức họp dân lấy ý kiến Nhân dân về địa điểm tái định cư (lập biên bản cụ thể đối với từng trường hợp đăng ký nhu cầu tái định cư);

- Lập thủ tục đề nghị bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với UBND các xã có dự án đi qua để cùng đề xuất, thông nhất nội dung kiến nghị giải quyết (đối với nội dung vượt thẩm quyền).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện và UBND các xã để khảo sát và xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi đảm bảo cho việc tưới tiêu nước cho bà con nhân dân sản xuất nông nghiệp.

2. Giao Đài Truyền thanh huyện tiếp nhận và thông tin về dự án trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện và xã cho nhân dân biết.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tích cực phối hợp với Ban quản lý các dự án ĐT&XD CTXD trong việc tra lục hồ sơ bồi thường năm 2003 xác định ranh giới GPMB Quốc lộ 1 năm 2003 và mốc giới triển khai dự án hiện nay.

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát quỹ đất còn lại ở các khu tái định cư, cung cấp thông tin cho Ban quản lý các dự án ĐT&XD CTXD biết, đồng thời công khai cho Nhân dân biết để đăng ký tái định cư (nếu có).

5. Giao UBND các xã Bình Hiệp, Bình Long, thị trấn Châu Ổ, Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Chánh phối hợp với Ban quản lý các dự án ĐT&XD CTXD tổ chức họp dân có mời đầy đủ thành phần liên quan của xã để thông tin về dự án, đảm bảo triển khai dự án có hiệu quả và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời lập thủ tục đề nghị bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, các phòng ban chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước, Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện ngay từ đầu đối với các vụ việc tranh chấp đất đai thuộc dự án.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; (b/cáo)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Đài Truyền thanh;
- UBND xã Bình Long;
- VPUB, C, PCVP;
- Lưu VT, TNMT(cambtn10).



Ung Đình Hiền