

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Bình Sơn)**

Ngày 10/5/2016, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Bình Sơn). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng các xã Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Long, Bình Chương, Ban quản lý Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vắng không có lý do.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Bình Sơn); ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đơn vị quản lý dự án tại huyện Bình Sơn) thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, không chỉ đạo đơn vị thi công kịp thời khắc phục hậu quả do thi công dự án làm ảnh hưởng đến hệ thống mương tưới tiêu nước cho bà con Nhân dân sản xuất nông nghiệp; chưa kịp thời hỗ trợ đối với diện tích đất do ảnh hưởng không sản xuất được; không thực hiện thi công những đoạn đã bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến công tác vận động giải phóng mặt bằng của địa phương; thi công làm ảnh hưởng đến vấn đề môi trường; chậm kiểm tra, xử lý những vấn đề theo ý kiến của UBND huyện Bình Sơn tại các Công văn: 573/UBND-TNMT ngày 18/3/2016, Công văn số 820/UBND-TNMT ngày 14/4/2016, Công văn số 1012/UBND-TNMT ngày 05/5/2016 gây tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trong vùng dự án.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo Công ty TNHH Tập đoàn giao thông tỉnh Giang Tô xử lý hệ thống thoát nước, hệ thống nước tưới tại các khu vực Bàu Sen, Bàu Đung xã Bình Trung, khu vực Trì Bình, xã Bình Nguyên, khu vực xã Bình Long. Đồng thời phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

2. Liên quan đến xã Bình Long:

- Giao UBND xã Bình Long có trách nhiệm đề xuất những nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương bằng văn bản gửi UBND huyện và các đơn vị có liên quan.

- Đối với trường hợp hộ ông Hồ Văn Linh: Đề nghị Ban Quản lý công trình giao thông chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Long và đơn vị thi công kiểm tra, xử lý; đồng thời giải quyết những vướng mắc liên quan đến hộ ông Nguyễn Tấn Tiên để đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu dân cư Núi Một.

### 3. Liên quan đến xã Bình Chương;

Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh Bình Sơn phối hợp với UBND xã Bình Chương kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ thủ tục có liên quan đến việc hỗ trợ cho ông Phạm Đắc và ông Phạm Thái Việt, báo cáo UBND huyện trước ngày 20/5/2016.

### 4. Liên quan đến xã Bình Trung:

- Trường hợp bà Cù Thị Thu Yên: Giao UBND xã Bình Trung xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Đối với việc yêu cầu hỗ trợ diện tích đất tại khu vực Bàu Sen: Giao UBND xã Bình Trung thực hiện theo Công văn số 569/STNMT-ĐDBĐVT ngày 16/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường; lập danh sách và niêm yết từng trường hợp cụ thể để làm cơ sở xác nhận cho từng hộ để lập phương án hỗ trợ.

### 5. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Bình Sơn:

- Thông tin kịp thời về số hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (chi trả trong chiều ngày 10/5/2016) và bổ sung văn bản có liên quan cho Phòng Tư pháp để có cơ sở thẩm định tính pháp lý hồ sơ bồi thường, hỗ trợ để ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và báo cáo kết quả cho UBND huyện trước ngày 15/5/2016.

- Phối hợp với UBND xã Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Long, Bình Chương để lập phương án bồi thường đối với các trường hợp phát sinh, các trường hợp thương tháo dỡ, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định.

6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định điều chỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Phạm Văn Phụng; ban hành Quyết định thu hồi đất cho các hộ dân tại vị trí Cầu Vượt (gói thầu A4). Ưu tiên thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt các phương án bồi thường trước ngày 30/5/2016.

### 7. Đề nghị Ban Quản lý công trình giao thông:

- Hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh Bình Sơn (bằng văn bản) lập phương án bổ sung và chi trả tiền đối với các hộ dân được hưởng khoản tiền thương tháo dỡ, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

- Phối hợp với UBND xã Bình Nguyên kiểm tra, lập phương án hỗ trợ bổ sung đối với phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 20% đối với Công trình Khu dân cư Vườn Hùng để chi trả cho các hộ dân theo quy định (nếu có).

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CVTNMT;
- Lưu VT, TNMT(cambtn12).



**TL. CHỦ TỊCH  
CHÍNH VĂN PHÒNG**

**Ung Đình Hiên**