

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Cầu Đá Giăng, xã Bình Minh

Ngày 13/5/2014, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Cầu Đá Giăng, xã Bình Minh. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện, đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các đơn vị tham gia trong hoạt động xây dựng công trình.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trình và nghe báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ, chất lượng công trình, ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Hiện nay tiến độ thi công trên công trường chậm so với tiến độ thi công được duyệt. Vì vậy, Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thi công, các đơn vị có liên quan điều chỉnh tiến độ thi công, bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp đảm bảo các hạng mục công trình phải vượt lũ và hoàn thành công trình đúng hợp đồng đã ký kết; đồng thời theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ thi công được duyệt.

2. Giao Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện:

- Chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời xây dựng phương án phòng chống lụt bão tại công trường (trong đó có lụt tiêu mẫn năm 2016), đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trên công trường. Trong đó cần lưu ý đến việc dịch chuyển đất đá phía hạ lưu công trình, tính toán kỹ phương án bảo vệ tài sản trong trường hợp có mưa lũ bất ngờ.

- Tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn 02 đầu cầu; thực hiện việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL các dự án ĐT&XD;
- Phòng KT&HT;
- Các đơn vị: Tư vấn thiết kế; Tư vấn Giám sát; Nhà thầu thi công;
- VPUB: CVP, PVP, CVXD;
- Lưu VT.



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ung Đình Hiền