

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại  
cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng  
mặt bằng Dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi  
(đoạn qua huyện Bình Sơn)**

Ngày 01/6/2016, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Bình Sơn). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Ban quản lý Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng các xã Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Long, Bình Chương.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Bình Sơn); ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

1. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn:

- Lập các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bổ sung) gửi phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/6/2016 để thẩm định trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 10/6/2016.

- Báo cáo cụ thể các trường hợp được giao đất tái định cư đã hoàn chỉnh các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi Chi cục Thuế huyện để kê khai tính thuế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc tính thuế để cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân thuộc diện tái định cư trong ngày 02/6/2016.

- Tiếp tục phối hợp với UBND xã Bình Trung, Bình Nguyên vận động hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng, nếu hộ dân nào chưa nhận tiền và đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng thì củng cố hồ sơ gửi Phòng Tư pháp huyện thẩm định để thực hiện cưỡng chế theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng đảm bảo cho UBND huyện tổ chức thực hiện cưỡng chế trước ngày 25/6/2016.

- Xây dựng dự toán cưỡng chế gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

## 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì mời Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, UBND xã Bình Trung nghiên cứu hồ sơ đối với trường hợp ông Phạm Minh Tuấn để tham mưu đề xuất cho UBND huyện xem xét giải quyết theo đúng quy định.

- Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định điều chỉnh thu hồi đất và phương án bồi thường điều chỉnh đối với trường hợp ông Phạm Đắc.

- Tập trung tham mưu giải quyết, báo cáo kết quả đối với vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Vy cho UBND huyện trước ngày 15/6/2016.

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về môi trường do các đơn vị thi công hoặc tổ chức và cá nhân liên quan gây ra.

## 3. Giao UBND xã Bình Nguyên:

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khảo sát vị trí đặt trạm bơm tại khu vực 3,1 ha để cấp nước cho nhân dân phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo theo lịch thời vụ trước ngày 10/6/2016.

- Chủ trì làm việc với UBND xã Bình Chánh, Công an xã Bình Chánh liên quan đến việc đăng ký hộ khẩu của các hộ dân xã Bình Nguyên tái định cư tại Khu dân cư Bàu Mang, xã Bình Chánh theo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Đoàn Hà Yên tại cuộc họp ngày 07/4/2016.

- Tổ chức làm việc, vận động nhân dân khu vực Phước Bình khẩn trương thi công xây dựng hoàn thành Miếu xóm để di dời và bàn giao mặt bằng thi công dự án.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn mời hộ ông Phụng bốc thăm lô đất tái định cư.

4. Giao UBND xã Bình Chương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quyết định thu hồi đất đối với trường hợp ông Phạm Đắc gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/6/2016.

5. Giao UBND xã Bình Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Đồng thời làm việc với Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để giải quyết các vấn đề ngập úng, tưới tiêu nước...

## 6. Đề nghị Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra dọc tuyến các ngôi nhà, vật kiến trúc bị nứt do ảnh hưởng của việc thi công dự án để bồi thường cho các hộ dân.

- Phối hợp giải quyết vấn đề ngập úng, đường dân sinh, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến dân sinh theo đề nghị của UBND huyện Công văn số 573/UBND-TNMT ngày 18/3/2016, Công văn số

820/UBND-TNMT ngày 14/4/2016, Công văn số 1012/UBND-TNMT ngày 05/5/2016. UBND huyện Bình Sơn không giải quyết những nội dung phát sinh liên quan đến trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, các đơn vị thi công mà UBND huyện và các địa phương đã có văn bản kiến nghị nhưng chưa giải quyết kịp thời làm cho các hộ dân bức xúc, cản trở thi công.

7. Đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị thi công hoàn thiện phương án điện, kiểm tra hệ thống chiếu sáng tại khu dân cư Gò Ngựa, khu dân cư Vườn Hùng để đảm bảo cấp điện cho các hộ dân tái định cư. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi giải quyết vấn đề ngập úng, hệ thống mương tiêu thoát nước để đảm bảo việc sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CVTNMT;
- Lưu VT, TNMT(cambtn16).



**Ung Đình Hiền**