

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp
nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Chương trình phát triển đô thị thị trấn
Châu Ô, huyện Bình Sơn**

Ngày 30/5/2016, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Chương trình phát triển đô thị thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Tham dự có Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện báo cáo tiến độ thực hiện, các khó khăn vướng mắc, ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Theo yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn số 457/SXD-KTQH&ĐT ngày 23/3/2016 về việc khẩn trương trình thẩm định và phê duyệt Đề án Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh thì việc lập Chương trình phát triển đô thị phải hoàn thành, trình thẩm định trước ngày 15/5/2016. Tuy nhiên đến nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan được UBND huyện giao nhiệm vụ lập Đề án Chương trình phát triển đô thị thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025) vẫn chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu để triển khai thực việc việc lập Đề án là rất chậm so với yêu cầu tiến độ đề ra.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương triển khai thực hiện, việc chậm trễ làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thẩm định và phê duyệt Đề án Chương trình phát triển từng đô thị Phòng Kinh tế và Hạ tầng phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

2. Sau khi triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đề án Đề án Chương trình phát triển đô thị thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm rà soát, bám vào Đề cương mẫu do Sở Xây dựng hướng dẫn và ý kiến góp ý của Sở Xây dựng tại Công văn số 09/SXD-KTQH&ĐT ngày 06/01/2016 để thực hiện việc lập Đề án có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của đô thị thị trấn Châu Ô.

Việc lập Đề án Chương trình phát triển đô thị thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 phải hoàn thành và thông qua tập thể lãnh đạo UBND huyện trước ngày 20/6/2015.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT;
- Phòng TC-KH huyện;
- VPUB: CVP, PVP, CVXD;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Hồng Nguyên
Phạm Hồng Nguyên