

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy giấy VNT 19 và tiến độ thực hiện các dự án phục vụ GPMB dự án Nhà máy giấy VNT 19, xã Bình Phước

Ngày 10/6/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn chủ trì buổi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy giấy VNT 19 và tiến độ thực hiện các dự án phục vụ GPMB dự án Nhà máy giấy VNT 19, xã Bình Phước. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 (Chủ đầu tư); đại diện: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Phước và Bình Trị.

Sau khi đi kiểm tra thực địa và nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy giấy VNT 19 và tiến độ thực hiện các dự án phục vụ GPMB dự án Nhà máy giấy VNT 19, xã Bình Phước; Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

1. Đối với trường hợp gia đình bà Huỳnh Thị Môn cản trở thi công, yêu cầu bồi thường hỗ trợ, di dời mồ mả: UBND huyện Bình Sơn đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết tại Công văn số 1326/UBND-DQ ngày 02/6/2016, giao UBND xã Bình Phước chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19, Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất làm việc với gia đình bà Huỳnh Thị Môn xác định thời gian cụ thể để kiểm tra thực tế hiện trường (có lập biên bản, chụp ảnh hiện trạng) khi hộ dân thực hiện việc di dời mồ mả. Trường hợp thực tế có mồ mả thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn tính toán để bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

2. Đối với nội dung tồn tại liên quan đến hộ ông Nguyễn Minh Trí: Đề nghị Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 chủ trì, phối hợp với Đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ Dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, UBND xã Bình Phước làm việc với hộ ông Nguyễn Minh Trí, thực hiện đo đạc khôi phục các mốc giới trên hiện trường (có lập biên bản) để giải quyết, công khai cho công dân.

3. Về công tác bồi thường, GPMB tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt vào Nhà máy giấy VNT 19, xã Bình Phước:

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19, UBND xã Bình Phước khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại điểm III Thông báo


số 152/TB-UBND ngày 17/3/2016; hoàn chỉnh thủ tục đề nghị thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường Dự án để làm cơ sở xử lý đối với các trường hợp không nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

- Đề nghị Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành nút giao nối với đường Võ Văn Kiệt trước tháng 8/2016 để tạo cảnh quan môi trường, an toàn giao thông, hưởng ứng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu kinh tế Dung Quất.

UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- Ban Tiếp công dân;
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 20).



Ung Đình Hiền