

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1677** /UBND-DQ

Bình Sơn, ngày **04** tháng **7** năm 2016

Về việc chỉ đạo phối hợp giải quyết việc ông Nguyễn Tú, ở xã Bình Châu cản trở thi công đoạn Km22+918 – Km22+968 thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh Bình Sơn;
- BQL các DA ĐT&XD Công trình giao thông.
- UBND xã Bình Châu.

Qua xem xét nội dung Công văn số 753/BQL-BQLDA2 ngày 27/6/2016 của Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông về việc báo cáo kết quả giải quyết vướng mắc tại vị trí công 3V150, lý trình Km22+318 và Km22+918 – Km22+968 đoạn Dung Quất - Mỹ Khê thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (có bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo:

Yêu cầu UBND xã Bình Châu khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh Bình Sơn, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông giải quyết việc ông Nguyễn Tú, ở xã Bình Châu cản trở thi công đoạn Km22+918 – Km22+968 thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; báo cáo kết quả cho UBND huyện **trước ngày 15/7/2016**.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- \* Bản giấy (05);
- Như trên;
- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- \* Bản mềm eOffice:
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 169).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lương Kim Sơn**


SỞ GTVT QUẢNG NGÃI  
BQL CÁC DA ĐT&XD CTGT

Số: 753 /BQL-QLDA2

V/v báo cáo kết quả giải quyết vướng mắc tại vị trí cống 3V150, lý trình Km22+318 và lý trình Km22+918:-Km22+968 đoạn Dung Quất – Mỹ Khê, thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn I.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 6 năm 2016.



Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Công văn số 1668/SGTVT-QLĐT ngày 21/6/2016 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB tại vị trí cống 3V150, lý trình Km22+318 và lý trình Km22+918:-Km22+968, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê, thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn I. Ban Quản lý kính báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Đối với vị trí cống 3V150, lý trình Km22+318:

Ban Quản lý đã làm việc với hộ dân là hộ ông Bùi Tường, thường trú tại xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu; đến nay hộ dân đã thống nhất cho Nhà thầu triển khai thi công; đồng thời Trung tâm PTQĐ tỉnh – Chi nhánh Bình Sơn đang triển khai công tác kiểm kê phạm vi thanh thải dòng chảy thượng, hạ lưu để lập phương án bồi thường bổ sung cho các hộ dân.

2. Đối với đoạn lý trình Km22+918:-Km22+968 (đoạn mặt đường BTXM):

Ban Quản lý đã nhiều lần làm việc với UBND xã Bình Châu đăng ký lịch làm việc mời hộ ông Nguyễn Tú (hiện tại đang cản trở không cho Nhà thầu thi công hạng mục mặt đường BTXM) để giải quyết vướng mắc đảm bảo mặt bằng cho Nhà thầu triển khai thi công. Tuy nhiên, đến nay UBND xã Bình Châu vẫn chưa sắp xếp được thời gian để tổ chức buổi họp giải quyết.

Ban Quản lý kính báo cáo Sở Giao thông vận tải được biết và chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBND huyện Bình Sơn (chỉ đạo);
- Đ/c Phương-PGD Sở;
- Giám đốc Ban;
- Đ/c Trung - PGĐ Ban;
- Lưu: VT, QLDA2(Chương).

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung

