

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Tuyến đường giao thông trực chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường

Ngày 27/6/2016, tại Phòng họp UBND xã Bình Trị, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn đã chủ trì buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Tuyến đường giao thông trực chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Thiết Khiêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư để thực hiện các dự án lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất; đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Đoàn Công an Khu kinh tế Dung Quất (vắng); đại diện: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã: Bình Hải, Bình Trị và công chức Địa chính - Xây dựng các xã: Bình Hải, Bình Trị.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường giao thông trực chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, những nội dung còn tồn tại vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải quyết; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi trực báo; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thiết Khiêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư để thực hiện các dự án lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lương Kim Sơn kết luận:

1. Đối với các nội dung đã được lãnh đạo UBND huyện kết luận tại Thông báo 264/TB-UBND ngày 16/5/2016 nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hoàn thành. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực tiếp tục thực hiện theo nội dung Thông báo nêu trên.

2. Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cần ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai thi công hoàn chỉnh đoạn đường từ Ngã ba Nhà máy nước Vinaconex đến đường vào Lâm Viên nhằm phục vụ Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Khu kinh tế Dung Quất; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung ưu tiên giải quyết những nội dung tồn tại, vướng

mắc và thực hiện công tác vận động, giải thích đối với các trường hợp chưa giải phóng mặt bằng trong đoạn đường trên, như hộ: Nguyễn Tình, Nguyễn Tùng, Nguyễn Xương, Nguyễn Hoàng; Nguyễn Ngọc Thành tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Phạm Thanh Lục.

3. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ UBND xã Bình Trị thực hiện công tác vận động, giải thích đối với các hộ dân để tạo sự đồng thuận, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ.

4. Đối với 23 trường hợp đang lập phương án bồi thường đợt 4: Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất tổng hợp, báo cáo tổng quan dự án, các nội dung tồn tại, vướng mắc trong việc áp dụng cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ để phối hợp UBND huyện Bình Sơn báo cáo, xin ý kiến Tổ tư vấn tỉnh.

5. Đối với trường hợp các lều quán trái phép:

- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Trị, Chủ tịch UBND xã Bình Hải báo cáo Bí thư Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vận động, giải thích cho các hộ dân tháo dỡ, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án.

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất chủ trì phối hợp UBND xã Bình Trị, Bình Hải rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất (các hộ có thu hồi đất), bảo vệ thi công (các hộ sử dụng đất đã bồi thường, đất UBND xã quản lý) đối với các trường hợp không chấp hành tháo dỡ, giao mặt bằng; gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Tư pháp huyện để thẩm định, báo cáo kết quả và tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

6. Những trường hợp cụ thể:

- Hộ ông Nguyễn Tình: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất chủ động, phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, Chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 4, xã Bình Trị năm 2001 để hỗ trợ kiểm tra hồ sơ bồi thường liên quan đến hộ ông Nguyễn Tình để có cơ sở giải quyết, trả lời cho công dân. Đồng hành với việc làm trên, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất khẩn trương phối hợp với UBND xã Bình Trị thực hiện ý kiến đề xuất của UBND xã Bình Trị tại cuộc họp về giải quyết vướng mắc liên quan đến hộ ông Nguyễn Tình, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án, báo cáo kết quả cho UBND huyện *trước ngày 10/7/2016*.

- Trường hợp tranh chấp giữa ông Nguyễn Ngọc Thành và ông Phạm Thanh Lục: Yêu cầu UBND xã Bình Trị thực hiện theo ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND huyện tại điểm 2 Thông báo 264/TB-UBND ngày 16/5/2016.

- Trường hợp 03 hộ dân: Nguyễn Tùng, Nguyễn Xương, Nguyễn Hoàng và các trường hợp phản ánh thiếu tài sản: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất kiểm tra, thực hiện theo quy định.

- Trường hợp bà Đinh Thị Bôi: Yêu cầu Thanh tra huyện tổ chức thực

hiện theo đúng nội dung ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1019/UBND-NC ngày 06/5/2016, báo cáo kết quả đề UBND huyện báo cáo, giải trình HĐND huyện về kết quả thực hiện kiến nghị của HĐND huyện sau giám sát.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- Đảng ủy xã: Bình Trị, Bình Hải;
- VPUB: CVP, CVDQ;
- Lưu: VT, DQ (lamlt 23).



**TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH VĂN PHÒNG**

Ung Đình Hiền