

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe các cơ quan báo cáo tiến độ lập hồ sơ, kế hoạch cưỡng chế các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Trung

Ngày 07/7/2016, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan báo cáo tiến độ lập hồ sơ, kế hoạch cưỡng chế các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Trung. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Bình Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBMTTQVN và Công chức Địa chính – Xây dựng xã Bình Trung (UBMTTQVN huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Trung vắng có lý do).

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo về kết quả thực hiện các thủ tục để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự. Phó Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Hà Yên có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng Phương án cưỡng chế thu hồi đất gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) và các đơn vị liên quan để tham gia góp ý trước khi ban hành, thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2015; đồng thời tham mưu cho UBND huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế theo đúng quy định; Tờ trình đề nghị và dự thảo quyết định phê duyệt phương án cưỡng chế.

- Tập hợp các hồ sơ có liên quan đến các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, tham mưu UBND huyện quyết định cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 12/7/2016.

- Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện ký, ban hành quyết định bồi thường chi tiết (phần bổ sung) đối với hộ ông Hồ Thái, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Linh trong ngày 08/7/2016.

- Nghiên cứu toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường, GPMB đối với hộ ông Hồ Thái, hộ ông Nguyễn Văn Dương, căn cứ theo tình hình thực tế, tham mưu văn bản cho UBND huyện báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh cấp thêm

đất cho 02 hộ dân tại Khu dân cư Gò Ngựa, mỗi hộ 01 lô tương đương với 125m², thời gian hoàn thành trong ngày 08/7/2016.

2. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn:

- Cung cấp các hồ sơ có liên quan đến việc lập thủ tục cưỡng chế, thu hồi đất đối với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong ngày 07/7/2016;

- Lập thủ tục đề nghị ban hành quyết định bồi thường chi tiết (phần bổ sung) cho hộ ông Hồ Thái, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Linh và tiến hành chi trả tiền bồi thường (03 lần) theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/7/2016.

- Xây dựng dự toán cưỡng chế gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

3. Giao UBND xã Bình Trung phối hợp với các thành phần liên quan của xã tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/7/2016.

4. Giao Công an huyện tiếp tục nắm tình hình các hộ dân thuộc đối tượng phải cưỡng chế thu hồi đất, báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

Nay UBND huyện Bình Sơn thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Giao thông vận tải;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CV:TNMT;
- Lưu VT, TNMT(cambtn19).



**TL. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG**

Ung Đình Hiền