

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1835 /UBND-CN

Bình Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2016

V/v đề nghị điều chỉnh
Quyết định Chủ trương
đầu tư đối với Dự án: Cơ
sở sản xuất nước uống
đóng chai tại Cụm Công
nghiệp Bình Nguyên

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/03/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định Chủ trương đầu tư số 1188/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Vân Khởi;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi đất tại Cụm Công nghiệp Bình Nguyên, huyện Bình Sơn trước đây đã cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hùng Cường thuê, nay Công ty không còn nhu cầu sử dụng; cho Doanh nghiệp tư nhân Vân Khởi thuê đất để xây dựng Cơ sở sản xuất Nước uống đóng chai.

Trên cơ sở văn bản đề nghị ngày 27/6/2016 của Doanh nghiệp tư nhân Vân Khởi và Công văn số 64/BQLCN ngày 28/6/2016 của BQL các Cụm Công nghiệp huyện về việc điều chỉnh Quyết định Chủ trương đầu tư số 1188/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 đối với Dự án: Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Cụm Công nghiệp Bình Nguyên, UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh 1:

Nội dung điểm 8, Điều 1 Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi: “Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công dự kiến: Tháng 8/2015; Hoàn thành và đưa vào hoạt động: Cuối quý IV/2015”.

Nay đề nghị điều chỉnh thành: “Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công dự kiến: Tháng 8/2016; Hoàn thành và đưa vào hoạt động: Tháng 12/2016”.

2. Nội dung điều chỉnh 2:

Nội dung Điều 5 Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi: “Đến ngày 31/12/2015 nếu Dự án chưa vận hành khai thác thì Quyết định này hết hiệu lực”.

Nay đề nghị điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.

Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: Do vướng mắc trong quá trình đề nghị cho thuê đất nên đến ngày 30/3/2016, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định cho thuê đất số 162/QĐ-UBND.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định Chủ trương đầu tư số 1188/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp.

UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh quan tâm xem xét trình UBND tỉnh quyết định./.

Nơi nhận:

* *Bản giấy (12b):*

- Như trên;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- VPUB: CPCVP, CN.

* *Bản mềm (eOffice):*

- Website huyện;
- Phòng KT&HT;
- BQL các CCN;
- VPUB: CPCVP, CN, CNTT;
- Lưu: VT, CN(Vulm134).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đoàn Hà Yên